


---

**DOMBÓVÁRI**



**KÖZLÖNY**

---

**2009. november 30.**

**V. évfolyam 15. szám**

---

**TARTALOM**

**Határozatok.....2. oldal**

**Rendeletek.....16. oldal**

– 38/2009. (XI. 30.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet módosításáról 16. oldal

**Szerződések.....18. oldal**

# HATÁROZATOK

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 18-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatait:**

**338/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosítószámú, „Dombóvár térségi Szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt támogatási szerződésének a mellékelt útvonalterv szerinti módosítását

kérelmezi a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Végrehajtási Főosztályánál.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Iroda

1. számú melléklet: Tevékenységek-költségkategóriák

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Egyéb szakértői szolgáltatások	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>				
Vagyoni értékű jogok				
Szellemi termékek				
<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>				
Lőszermentesítés	180 000			180 000
Régészeti felmérés/feltárás	1 200 000			1 200 000
Egyéb terület előkészítő munka	3 620 000			3 620 000
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
Bérelti díjak				
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	4 000 000			4 000 000
Oktatás és továbbképzés költségei				
Közbeszerzési dokumentáció költsége				
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszonelemzés	3 000 000			3 000 000
Tervezés	30 000 000			30 000 000
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány	1 000 000			1 000 000
Közbeszerzési tanácsadó díja		9 600 000		9 600 000
Igénybe vett projektmenedzsment szolgáltatás		7 400 000		7 400 000

Jogi tanácsadás				
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat				
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás				
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>				
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége				
Engedélyezés hatósági díjai				
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				
Művelési ágból való kivonás költsége				
Területhasználati díj				
Értékbecslés				
Különbféle egyéb költségek				
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>				
Bérköltség				
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>				
Személyi jellegű egyéb kifizetések				
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>				
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék				
Egészségügyi hozzájárulás				
Munkaadói járulék				
Szakképzési hozzájárulás				
Egyéb bérjárulék				
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>43 000 000</b>	<b>17 000 000</b>		<b>60 000 000</b>

2. sz. melléklet – A projekt előkészítés közbeszerzései

Közbeszerzési eljárás tárgya	Részajánlat (Név/n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]				
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés
Közbeszerzési szakértő kiválasztása	n.a.	Egyszerű	Közbeszerzési dokumentációk összeállítása és az eljárások lebonyolítása	2008.09.01	NR	2008.09.26.	2008.10.13	2008.10.16
Tervezés	n.a.	Nyílt	Tervdokumentáció (RMT, CBA, engedélyek, terület-előkészítés, hatósági díjak)	2008.12.31	NR	2009.01.26	2009.03.09	2009.03.30
PIU	n.a.	Nyílt	A projekt pénzügyi és műszaki koordinációja, elszámolások, jelentések készítése	2008.12.15	NR	2008.12.22	2009.02.28	2009.03.08
Önrész finanszírozáshoz hitel	n.a.	3 ajánlatkérés	Dokumentációs összeállítás, ajánlatkérés, szerződéskötés	2010.01.15.	-	2010.01.16.	2010.02.21.	2010.02.28.
Környezeti hatásvizsgálat elkészítésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	n.a.	tárgyalásos	Dokumentáció összeállítása és a tárgyalásos eljárás lebonyolítása	2009.11.26.	-	2009.11.27.	2009.12.14.	2009.12.21.

Kedvezményezett neve:	Dombóvár Város Önkormányzata					
Projekt címe:	Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése					
Azonosító adat:	KEOP-1.2.0/1 F-2008-0147					
Jelenlegi helyzet áttekintése:	<p>A projekt a Dombóvári agglomeráció területén kerül kivitelezésre. Az agglomerációt öt település – Dombóvár, Szabadi, Csoma, Attala és Döbrököz - alkotja. A projekt megvalósítása érdekében - melyben Dombóvár, mint gesztor település vesz részt - a pályázatban szereplő három település – Dombóvár, Attala és Döbrököz - 2008. június 11-én a jelenlegi helyzetnek megfelelő Együttműködési megállapodást kötött. A projektben résztvevő önkormányzatokat az általános képviseleti jogkörrel felruházva a gesztor önkormányzat nevében eljáró mindenkori polgármester képviseli. A második forduló pályázat már a projekt-előkészítés során megalakuló társulás, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás nevében kerül benyújtásra, projektgazda a megvalósítás fázisában már a Társulás lesz.</p> <p>Az agglomeráció két településén – Szabadi és Csoma – előzetes műszaki és gazdasági kalkulációk alapján nem valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan a csatornahálózat. Ennek megfelelően képviselő testületi határozatban nyilatkoztak arról, hogy tudnak a projektről, illetve arról a tényről, ha jelen pályázatban nem szerepelnek, 2013-ig újabb szennyvízberuházásra nem pályázhatnak.</p> <p>A projektben közvetetten érintett Kapospula Község is, mivel – a helyi domborzati viszonyokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve – az ott már meglévő csatornarendszer felhasználásával történik majd Attala szennyvizének továbbítása a dombóvári szennyvíztisztító telepre. A település hozzájárult a projekt megvalósításához.</p> <p>Dombóvár csak részben, míg Attala és Döbrököz egyáltalán nem rendelkezik szennyvízhálózattal. A beruházással megvalósítható az agglomeráció közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.</p> <p>A térség településeinek közüzemű csatornázása a Dombóvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztéséből adódó szabad kapacitásra épül. Jelenleg a szennyvíztisztító telepet a hozzá tartozó csatornahálózattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti.</p> <p>A résztvevő önkormányzatok a költségeket a településekre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik. A felmerült költségeket a gesztor önkormányzat viseli, a számlák az ő nevére kerülnek kiállításra, a számlák kiegyenlítéséről a gesztor gondoskodik. A projektben résztvevő önkormányzatok a gesztor által meghatározott módon kötelesek a költségeket megtéríteni.</p>					
	A projektfejlesztéssel kapcsolatos, eddig elkészült dokumentumok, tanulmányok: 1.) 2.)					
			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
TSZ tervezett időpontja:	2009.01.26		!!! A jelzett feladatok leadási/jelentési határideje az alábbi táblázatban megadott, "Befejezési Időpont" utáni ELSŐ MUNKANAP 10.00-ig			
MÉRFOLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Projektmenedzsment szervezet felállítása	PIU szervezet/tagok kiválasztása	PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása	2008.12.01.	2009.02.28.	Nyilatkozat PEJ-ben	
PR	A tájékoztatás során használt eszközök	Kockázat felmérés	2009.03.09	2009.08.31.	Jegyzőkönyv	

		Válságkommunikációs terv	2009.06.01	2009.09.01	Tervdokumentáció	
		Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2009.03.09	2009.08.31.		
		Cselekvési (kommunikációs) terv készítése	2009.06.01	2009.09.01	Tervdokumentáció	
		A kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-el	2009.09.01	2009.10.01	Jegyzőkönyv-határozat	
PR		A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2009.03.09	ZPEJ	Médiatréning	
		Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában	2009.03.09	ZPEJ	Újságokban, e- oldalakon történő megjelenés	
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2009.03.09	2009.08.31.	Jegyzőkönyvezés	
		Sajtóesemények szervezése	2009.03.09	ZPEJ	Sajtótájékoztatás	
		Közvélemény kutatás	2009.03.09	2009.08.31.	eredmény értékelés	
		Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.03.09	ZPEJ	Összefoglaló jelentés	
		Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.03.09	ZPEJ	Összefoglaló jelentés	
		Nyomtatott és tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése	2009.03.09	ZPEJ	Szórólapok, broszúrák, összefoglalók	

		A projekt menetrend összeállítása, engedélyek várható időpontjának összegyűjtése	2009.03.09	ZPEJ	Projektmenetrend	
		Lakossági fórum, közmeghallgatás	2009.03.09	ZPEJ	Jegyzőkönyvezés	
		Hatástanulmány készítése	2009.03.09	ZPEJ		
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók részére igény esetén	2009.03.09	ZPEJ		
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2009.03.09	ZPEJ		
		Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, tájékoztatók	2009.03.09	ZPEJ	Kihelyezett hirdetések	
Közbeszerzés/ Beszerzés (Projektfejlesztés-re)	Tervdokumentáció (Tervezés, RMT, CBA, engedélyek, terület-előkészítés, hatósági díjak) 39 000 000.-	dokumentáció összeállítása	2008.12.01	2008.12.31.	dokumentáció és felhívás	
		Közbeszerzési eljárás	2009.01.26	2009.03.09		
		szerződéskötés	2009.03.09	2009.03.30.		
	PIU (1. és 2. fordulóra) Nyílt 36.400.000.- (7.400.000.- + 29.000.000.-)	dokumentáció összeállítása	2008.12.01	2008.12.15.	dokumentáció és felhívás	
		Közbeszerzési eljárás	2008.12.22	2009.02.28		

		szerződéskötés	2009.02.28	2009.03.08	Szerződés	
Közbeszerzés/ Beszerzés (Projektfejlesztésre)	2. forduló önrész finanszírozásához hitel	dokumentáció összeállítása	2009.06.01	2010.01.17.	dokumentáció és felhívás	
		ajánlatkérés	2010.01.18.	2009.02.15.		
		szerződéskötés	2010.02.16.	2010.02.28.	Szerződés	
Közbeszerzés/ Beszerzés (Tárgyalásos eljárás)	Előzetes környezeti hatásvizsgálat készítése	dokumentáció összeállítása	2009.11.04.	2009.11.26.		
		ajánlatkérés	2009.11.27.	2009.12.04		
		tárgyalás	2009.12.05.	2009.12.14.		
		szerződéskötés	2009.12.15.	2009.12.21.		
	PR Csak dologi kiadások 4.000.000.- 3 ajánlat bekérése	dokumentáció összeállítása	2009.04.01	2009.04.30		
		eljárás	2009.04.15	2009.05.30		
		szerződéskötés	2009.05.30	2009.05.30		
Már lezajlott közbeszerzésnél	Közbeszerzési szakértő 9 600 000.-					
RMT	tanulmány /CBA elkészítése	tanulmány tervezet elkészítése	2009.03.17	2009.11.30.		
		KSZ véleményezése	2009.12.01	2009.12.15.	KSZ állásfoglalás	
		észrevételek átvezetése	2009.12.16.	2009.12.31.		



		KSZ jóváhagyás	2010.01.01.	2010.01.15.	KSZ jóváhagyás	
Pályázó személyének meghatározása	jogi személyiségű önkormányzati társulat megalapítása	n.a.	2009.01.10	2010.02.28.	társulási megállapodás	
	tulajdonviszonyok rendezése		2009.01.10	2010.03.31.	tulajdonviszonyok igazolása tulajdoni lapokkal	Pályázati dokumentáció. Összeállításig
Tervezés	Tervdokumentáció		2009.03.17.	2010.01.22.	Tervdokumentáció, Környezeti	
Környezeti hatásvizsgálat készítése és engedélyeztetése	Környezeti hatásvizsgálat	Elkészítés, engedélyeztetés	2009.12.22.	2010.02.15.		
Engedélyeztetés	Engedélyeztetés	hatósági engedélyeztetés	2010.01.23.	2010.03.31.	Szükséges engedélyek beszerzése	
Esélyegyenlőség	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	megfelelő munkaügyi dokumentum - munkaköri leírás	utolsó előkészítési év kezdete 2009.01.26	ZJ dátuma	munkaköri leírás	
	Esélyegyenlőségi program (kötelezett: >49 fős állami tulajdonú munkaszervezetnél)	partnerektől ET meglétét elvárja	TSz aláírása	ZJ dátuma	megállapodás és ZJ	
	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	A fejlesztési tervek egyeztetése az érintettekkel	TSz aláírása	ZJ dátuma	Nyilatkozat, megállapodások, jegyzőkönyv	
	Nők száma a felső-és középvezetésben	(+ 2 fő, 4 főről)	TSz aláírása	ZJ dátuma	megfelelő munkaügyi dokumentum	

	50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma	(+ 3 fő, 22 főről)	TSz aláírása	ZJ dátuma	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	közszolgálati szabályzat, SzMSz, HR-stratégia	TSz aláírása	ZJ dátuma	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	adatközlés évente	évente jan 15.	évente, kb jan 30	nyilatkozat	EE útmutató 5. fejezet szerint
Esélyegyenlőség	Az nagycsaládosok, fogyatékkal élők, roma emberek számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	A szolgáltatáshoz való kapcsolódás megkönnyítése több esélyegyenlőségi célcsoport tagjai (nagycsaládosok, fogyatékkal élők, roma emberek) számára	tsz aláírásától	RMT dátuma ÉS ZJ dátuma, határozat	Határozat, RMT és ZJ	
	A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket	ellene eljárás nem indul	Pályázat benyújtásától	ZJ dátuma	ZJ megfelelő tartalma	
Fenntarthatóság	Fenntarthatósági programmal rendelkezik	Önkormányzat területére érvényes "Fenntarthatósági program"	2009. 06.01	ZJ dátuma	Fenntarthatósági program (önkormányzat által elfogadott és nyilvánosságra hozott dokumentum)	

Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	ZJ idején legfeljebb két éve felülvizsgált Környezetvédelmi Program	tsz aláírásától	ZJ dátuma	Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott és felülvizsgált környezetvédelmi program.	1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról	tsz aláírásától	ZJ dátuma	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (a zárszámadás részeként) az alap bevételeiről és forrásainak felhasználásáról	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerint 8/1998 (II.24) Rendelet az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
Környezetvédelmi megbízott	megfelelő munkaügyi dokumentum - munkaköri leírás	tsz aláírásától	ZJ dátuma	munkaköri leírás	
A szervezet rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét	Környezeti Teljesítményértékelés	tsz aláírásától	ZJ dátuma	Környezeti Teljesítményértékelés	
Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél	A projekthez kapcsolódó beszerzéseiknél. A szempont megjelenhet a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a beszállítótól elvárt követelmények között, a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban.	Pályázat benyújtásától	2008.12.31 2008.12.15 2009.04.30 2009.12.31 2010.01.30	Beszerzési dokumentációk legalább egy-egy, a fejlesztés elsődleges céljától független, egyértelműen zöld szempontot tartalmaznak.	Környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag (továbbiakban: eszköz); azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik vagy olyan eszköz, szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók.
Kombinált valamint energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása	[5 db ]	tsz aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, műszaki leírással igazolható korszerű berendezések számlái	

Fenntarthatóság	Újrahasznosított papír használat növelése az irodai és nyomdai munkák során	Kedvezményezett papírfelhasználásában az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez időben nem csökken.	tsz aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, szállítójegyek, beszerzési dokumentációk	
	Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	[1 alkalom/év ]	utolsó előkészítési év kezdete	ZJ dátuma	FF útmutató szerint	
	Helyi élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Szervezeti étkeztetésében az élelmiszerek legalább 15%-ában.	utolsó előkészítési év kezdete	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, közétkeztetési megrendeléseknél a szerződésekbe belefoglalni	
	Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Szennyvízcsatorna hálózat használata, rácsatlakozás, szennyvízcsatornadíj 70%-kal kedvezőbb, mint szippantás	utolsó előkészítési év kezdete	CBA és RMT, ZJ dátumai	CBA és RMT és ZJ	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	minden év jan 15.	minden év jan 31.	Nyilatkozat	FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint
Terület-előkészítés	lőszermentesítés		2009.03.17	2009.10.16.		
	régészet		2009.03.17	2009.10.16.		
	egyéb terület-előkészítő munka		2009.03.17	2009.10.16.		
Pályázati dokumentáció összeállítása	Pályázati dokumentáció összeállítása		2010.03.01.	2010.03.31.	Pályázati dokumentáció	
	Pályázat benyújtása		2010.04.01.	2010.04.01.		
Közbeszerzés (megvalósítás-ra)	Kivitelezés	dok. összeállítása	2010.01.04.	2010.01.25.	dokumentáció és felhívás	

		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.01.26.	2010.02.26.	előrehaladási jelentés	
		észrevételek átvezetése	2010.02.27.	2010.03.13.		
		KSZ jóváhagyás	2010.03.14.	2010.03.20.		
	Mérnök	dok. összeállítása	2010.01.04.	2010.01.25.	dokumentáció és felhívás	
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.01.26.	2010.02.26.	előrehaladási jelentés	
		Észrevételek átvezetése	2010.02.27.	2010.03.13.		
		KSZ jóváhagyás	2010.03.14.	2010.03.20.	Jóváhagyás	
Zárójelentés		Zárójelentés elkészítése	2010.04.02.	2010.04.30.	Zárójelentés	
Előkészítő munkák befejezése			2010.05.01.	2010.06.30.		

szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2009 év [Ft]			2010 év [Ft]		
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen
Közbeszerzési tanácsadó díja	2008.10.16.	0	4 000 000	4 000 000	5 600 000	0	5 600 000
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	2009.03.08.	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
Tervezés	2009.03.17.	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	2009.03.17.	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Terület előkészítő munka	2009.03.17.	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	2009.03.09.	0	3 000 000	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó tanulmány (környezeti hatásvizsgálat)	2009.12.22	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>48 700 000</b>	<b>48 700 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>
szerződés VAGY tevékenység	..... év [Ft]			Összesen [Ft]	Tevékeny- ség vége év/hó		
	I. félév	II. félév	Össze- n				
Közbeszerzési tanácsadó díja	0	0	0	<b>9 600 000</b>	2010.03.20		
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	0	0	0	<b>7 400 000</b>	2010.06.30		
Tervezés	0	0	0	<b>30 000 000</b>	2010.01.22		
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	0	0	0	<b>3 000 000</b>	2010.01.15		
Terület előkészítő munka	0	0	0	<b>5 000 000</b>	2009.10.16		
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	0	0	0	<b>4 000 000</b>	2010.04.02		
Egyéb projekt megvalósításához kapcsolódó tanulmány (környezeti hatásvizsgálat)	0	0	0	<b>1 000 000</b>	2010.02.15		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>			

**339/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár belterület 212/1 hrsz-ú ingatlan (Dombóvár, Arany János tér 15/a) életveszélyességét megszüntető épület-felújítási, szerkezet-megerősítési munkák elvégzésével megbízza az ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10., adószám: 12783544-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-004391). A vállalkozó által leadott ajánlat alapján a munkák elvégzésére nettó 1.845.913,- Ft + 461.478,- Ft (25%) Áfa = bruttó 2.307.391,- Ft összeget biztosít.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi beruházás kapcsán esetlegesen felmerülő, előre nem látható pótmunkák finanszírozására bruttó 600.000,- Ft keretösszeget biztosít, mely összeg felhasználása csak akkor lehetséges, ha a pótmunkák elvégzése az épületrész életveszélyességének megszüntetéséhez szükséges, ahhoz szervesen kapcsolódik.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, a munkák felügyeletére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**340/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 329/2009. (XI.3.) Kt. sz. határozatát.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

**341/2009. (XI.18.) Kt. sz. határozat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 325/2009 (XI.3.); 326/2009 (XI.3.); 327/2009. (XI.3.) és a 328/2009 (XI.3.) számú képviselő-testületi határozatokat.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

# RENDELETEK

(A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatóak a [www.dombovar.hu](http://www.dombovar.hu) honlapon!)

## A Képviselő-testület 2009. november 30-i rendkívüli ülésén elfogadott rendelete:

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

#### 38/2009. (XI.30.) rendelete

#### a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.) rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzata a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2002 (XI. 29.) rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. §

(1) A R. 7. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„(1) A képviselő-testület havonta, de évente legalább 10 ülést tart, a munkatervben meghatározott időpontban.”*

(2) A R. 7. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„(8) A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatti ülésszünetet július és augusztus hónapban állapítja meg.”*

(3) A R. 7. § (10) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

*„(10) Az ülés meghívóját úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők a rendes ülés napját megelőzően legalább 10 nappal kézhez kapják, ülésszak esetén az ülésszak adott napjait kell irányadónak tekinteni a meghívó kiküldésének szempontjából.”*

#### 2. §

(1) A R. 10. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

*„(6) Egy napirendi pont tárgyalása során egy képviselő maximum 2 alkalommal kaphat szót. Az első hozzászólás időtartama nem haladhatja meg az 5 percet, a további hozzászólás időtartama legfeljebb 2 perc lehet. Személyes megszólíttatás esetén a képviselő jogosult legfeljebb 2 percen viszontválaszra a két hozzászólási lehetőségen kívül. Az ülésen megjelent állampolgárok hozzászólása legfeljebb 2 perc lehet.”*

(2) A R. 10. §-a az alábbi új (7)-(8) bekezdéssel egészül ki, értelemszerűen az azt követő bekezdések számozása eggyel nő:

*„(7) Fontosabb napirendek tárgyalása esetén bármely képviselő ügyrendi javaslatára az időkeretet a képviselő-testület feloldhatja.”*



*„(8) A meghatározott időtartam elteltével a polgármester – külön szavaztatás nélkül – jogosult megvonni a szót. Jogosult megvonni a szót akkor is, ha a képviselő a tárgytól eltér, személyeskedik, vagy bántó hangnemben beszél. Ha a képviselő a szó megvonása ellenére tovább folytatja hozzászólását, úgy a polgármester intézkedhet a hangosító-berendezés kikapcsolása iránt.”*

### **3. §**

A R. 16. § (4) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul:

*„(4) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 10 nappal megtartása előtt nyilvánosságra kell hozni.”*

### **4. §**

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Patay Vilmos  
polgármester

dr. Szabó Péter  
aljegyző

## SZERZŐDÉSEK

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű –, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

<b>Nettó 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó értékű szerződések 2009.11.10. – 2009. 11.30.</b>					
	<b>Típusa</b>	<b>Tárgya</b>	<b>Szerződő fél</b>	<b>Értéke (Ft)</b>	<b>Időtartama</b>
1	vállalkozói	Járdaszakaszok felújítása Dombóvár területén - TEKI	Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.	13.862.950,-	09.11.21. – 10.04.30.
2	vállalkozói	Előtető és térburkolat készítés – Hetényi úti temető	ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	8.679.010,-	09.11.16. – 10.04.30.
3	adás-vétel	Fő u. 43. sz. alatti ingatlan értékesítése	Gesztenyesor Patika Kft.	23.500.000,-	09.11.23. – 09.12.31.

### **IMPRESSZUM**

Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala  
Kiadásért felelős: dr. Szabó Péter Gyula aljegyző  
Szerkesztésért felelős személy: dr. Szabó Péter Gyula aljegyző  
Szerkeszti: Dománszki Viktória  
Dombóvár, 2009. november 30.