

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: **Dombóvár Város Önkormányzata**

Levelezési címe: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Dombóvári fiók

Számlaszáma: 11746043-15415819-00000000

Törzsszám: 733557

Adószáma: 15733555-2-17

Képviselő: **Szabó Loránd polgármester**

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrácssy u. 1.

Számlavezető pénzintézete: SBERBANK Zrt.

Számlaszáma: 14100110-35107960-71000001

Számlázási cím: 7400 Kaposvár, Kontrácssy u. 1.

Adószáma: 11221375-2-14

Cégjegyzék száma: 14-09-300257

Aláírásra jogosult képviselő: Wagner Ernő

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ A **Felek egymással** 2019. év június hó 27. napján az alábbi megnevezésű „Dombóvár Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció” tárgyú munkának elvégzésére vállalkozói szerződést kötöttek.

2./ A Felek megállapodnak, hogy nevezett **Vállalkozói szerződést** az alábbiakkal módosítják:

Pótmunka megnevezése:

Jelenlegi ~ 1150 m2 járda felbontása és új térkő járda építése a meglévő helyére

Indoklás:

Hivatkozva a Kbt. 141. §. (4) bekezdés b) pontjára a szerződő felek szerződést módosítanak az alábbiak alapján.

Az ivóvíz hálózat rekonstrukciója során a meglévő útburkolat új aszfalt szőnyeget kapott. A meglévő rossz állapotú, néhol baleset veszélyes járda pontszerűen felbontásra került az összes ingatlannál, melynek szakszerű helyreállítása a gyalogos közlekedést tekintve nem eredményez jelentős javulást. Ezért az utcakép és lakosság biztonságos közlekedésének további javítása érdekében a járdaburkolatot a pontszerű újraépítése helyett az utcákban teljes mértékben újra kell építeni.

3./ Az 2. pontban megjelölt pótmunkálatok vállalkozói díja: **nettó 15.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.685.000,- forint, azaz: nettó Tizenötmillió - ötszázezer + Áfa, azaz bruttó Tizenkilencmillió - hatszáznyolcvanötezer forint.**

Az egyösszegű átalányár nettó értéke:	15.500.000,- Ft
Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 27 %:	4.185.000.- Ft

Egyösszegű átalányár: 19.685.000.-Ft

4./ A fentiek tekintetében az eredeti szerződés XI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az eredeti szerződés és a jelen szerződés módosítás 3. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért **nettó 71.199.999,- HUF azaz hetvenegymillió-százkilencvenkilencezer-kilencszáz-kilencvenkilenc forint** vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

6./ Az eredeti szerződés IX. Fejezetének, 8. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

1. rész-számla:

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj: **nettó 12.810.999,- Ft**

2. rész-számla:

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj: **nettó 12.810.999,- Ft**

3. rész-számla:

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj: **nettó 13.368.000,- Ft**

4. rész-számla

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj: **nettó 16.710.000,- Ft**

5. rész-számla

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj: **nettó 4.965.450,- Ft**

(az előlegszámla 50%-a elszámolásra kerül).

6. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege **nettó: 4.965.450,- Ft**

(az előlegszámla 50%-a elszámolásra kerül).

5./ Az eredeti szerződés IX. Fejezetének, 2.1 bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A teljesítési határidő 2019. október 31.

A munka befejezésekor a szerződő felek egyszerűsített átadás-átvételi eljárást folytatnak, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A **Megrendelő** előteljesítést elfogad.

6./ A szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott követelménynek, miszerint a jelen szerződésmódosítás műszaki tartalma sem gazdasági sem műszaki okokból, nem

valósítható meg önállóan valamint az Ajánlatkérő számára jelentős a költségek megsokszorozódásával járna az önálló megvalósítás. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A szerződésmódosítást Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 265/2019. (IX. 12.) határozatával támogatta.

7./ Felek a szerződést módosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, továbbá kijelentik, hogy a Vállalkozói szerződés jelen szerződés módosítást nem érintő pontjaiban változatlanul elfogadják.

Dombóvár, 2019. szeptember. ^{19.}.....


Dombóvár, 2019. szeptember. ^{16.}.....



Megrendelő
Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár Város Önkormányzata


INVESTMENT
mérnöki és fővállalkozó kft
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.
Cégj.szám: 14221315-2-11
Adószám: 14221315-2-11
Wagner Erő
Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft.

Dombóvár, 2019. szeptember. ^{17.}.....


.....
Kovács Gyula
pénzügyi ellenjegyző

