

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 19-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** A megépülő szőlőhegyi kerékpárúthoz tartozó híd tervezése

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Ilia Anita irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 100/2018. (III. 1.) Kt. határozatával döntött a fejlesztési célú hitelből megvalósuló projektek második részéről. Ebben került kijelölésre a „Szőlőhegyi kerékpárút megépítésének I. üteme”, mely fejlesztési cél tervezett költsége bruttó 65.017.979,- forint.

A kerékpárút megépítésének I. ütemének szakaszolását a 115/2019. (IV. 11.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület. Eszerint az I. ütem a 611-es számú főúttól a homokpusztai bekötőútig tartó szakasz. Ez tartalmazza a Pálinkás árok feletti híd kialakítását is. Ez azonban a többszörös előzetes árajánlatkérések alapján olyan magas költséget jelent, amivel a rendelkezésre álló keretet messze túlszárnyaljuk, így az nem képezi a hitelből megvalósuló fejlesztés részét.

A 2006-ban készült eredeti terv felülvizsgálata 2014-ben megtörtént, melynek építési engedélyre rendelkezőre áll. A híd igen magas költségeinek csökkentése érdekében nemrég egyeztetés történt kerékpárút- és hídtervezőkkel. A szakértők arra jutottak, hogy a híd vasbetonból történő megépítése helyett előre gyártott hídszerkezet elhelyezésével és rögzítésével lehetséges költséghatékonyabban megoldani a híd kialakítását.

A két megoldás közötti különbség tervezői költségbecslések alapján bruttó 14.449.358,- Ft. A híd vasbetonból történő kialakításának költsége bruttó 33.816.858,- Ft, míg az előre gyártott szerkezetekkel a költség hozzávetőlegesen bruttó 19.367.500,- Ft.

A költséghatékonyabb megoldáshoz azonban elengedhetetlen új tervdokumentáció készítése. Indikatív árajánlat alapján a híd engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése előreláthatóan bruttó 1.500.000,- Ft-ot tesz ki.

### **Határozati javaslat a szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteméhez tartozó híd költséghatékonyabb műszaki megoldással történő megvalósításához szükséges tervek elkészítéséről**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a szőlőhegyi kerékpárúthoz tartozó - a Pálinkás árok feletti - híd költséghatékonyabb műszaki megoldással, előre gyártott hídszerkezet alkalmazásával történő megvalósítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteméhez tartozó híd 1. pont szerinti műszaki megoldással történő megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére irányuló versenyeztetés lefolytatására, valamint a kötelezettségvállalások megtételére.
3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti tervek elkészítésére összesen bruttó 1.500.000,- Ft forrást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

**Határidő:** 2019. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd  
polgármester