

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A Bajza utcai és Bartók utcai útburkolat javítására jóváhagyott előirányzat kiegészítése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i rendkívüli ülésén a 367/2015. (VIII. 27.) Kt. határozatban döntött a Bajza és a Bartók utcai útburkolat javításáról. A 2015. október 26-i rendes zárt ülésén a Képviselő-testület a 482/2015. (X. 26.) Kt. határozatban kihirdette az útburkolat javítására lefolytatott beszerzési eljárás eredményét, melyet a KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyert el.

2015. november 6-án Dombóvár Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött a Kovi-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a Bajza és Bartók Béla utca kritikus szakaszain a megsüllyedt útburkolatok sávós javítására. A kivitelezési munka megkezdését követően, a feltárások eredményét értékelő helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a szennyvízvezeték nyomvonalán mintegy 32 m³ talajcserére, továbbá az útalap statikai megerősítésére van szükség (lásd a műszaki ellenőr mellékletben szereplő alátámasztó irata). A vállalkozói szerződés 6. pontjában rögzítettek szerint a Vállalkozó jogosult a pótmunka érvényesítésére.

A megrendelő önkormányzat a pótmunka költségvetését felülvizsgálta, 3.985.000,- Ft +áfa értékben fogadta el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatója alapján amennyiben a burkolatkárok helyreállítása során víziközmű rekonstrukció történik, úgy a tevékenység víziközmű fejlesztésnek minősülhet és a használati díjból is finanszírozható.

A Képviselő-testület a 366/2015. (VIII. 27.) Kt. határozatában felkérte a DRV Zrt.-t, hogy a víziközmű gördülő fejlesztési tervét egészítse ki a Bartók, Bajza és Kölcsey utca burkolat helyreállításával.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pótmunkák fedezetére a víziközmű üzemeltetőjétől befolyt bérleti díj terhére, a 2016. évi költségvetési rendeletben a Bajza és Bartók utcai útburkolat javítására elkülönített összeget egészítse ki.

Határozati javaslat a Bajza és Bartók utcai útburkolat javítására fedezet biztosításáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bajza és Bartók utcai útburkolat javítására jóváhagyott előirányzatot a pótmunka összegével, 5.061 eFt-tal megemeli. A pótmunka elvégzéséhez szükséges összeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. melléklete 106. önkormányzat VIII. 3.1. Víziközmű fejlesztés finanszírozására elkülönített céltartalék összegéből csoportosítja át.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pótmunka kifizetésére.

Határidő: 2016. június 13.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester