

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 14-i ülésére

Tárgy: A KEOP-1.2.0/F1-2008-0147 azonosító számú „Dombóvár térségi szennyvíz-kezelésének kiépítése” című projekt tervezési szerződésének módosítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Jegyzői Iroda
Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

- Magyarné Somogyvári Tünde, Kapos ITK Kht. projektmenedzser
- Fischer József, a Gemenc Bau Tolna Kft. képviselője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 390/2010.(XI.2.) számú határozatával jóváhagyta a Gemenc Bau Tolna Kft-vel a szennyvízberuházás tervezési feladataira kötött szerződés módosítását. Ennek lényege az volt, hogy a Döbröközhöz kapcsolódó tervezési feladat szakaszolásra került, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a Dombóvár-Döbrököz közötti távvezeték építési engedélyének megszerzése a projektzárásig nem lehetséges. Ennek megfelelően a projekt lezárásához szükséges Döbrököz település csatornahálózatára vonatkozó hatósági engedély megszerzésének határideje 2010. december 13-ára módosult, s a döbröközi tervezési költségek megbontásra kerültek. Ahogy korábban is tájékoztattuk a T. Képviselő-testületet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának (Közreműködő Szervezet) állásfoglalása szerint a projekt előkészítése a Dombóvár és Döbrököz közötti távvezetésekre vonatkozó vízjogi létesítési engedély megszerzése nélkül is lezárható. Ugyancsak közismert tény, hogy Döbrököz Község Önkormányzata döntést hozott arról, hogy a szennyvízberuházást nem kívánja megvalósítani.

Bár a határidő lejárt tájékán úgy tűnt, hogy néhány napos csúszással vélelmezhető az engedély kiadása (ez esetben a Közreműködő Szervezettel is egyeztetve nem lett volna szükség újabb szerződésmódosításra), azonban a Döbrököz településre vonatkozó vízjogi létesítési engedély megszerzése újabb nehézségekbe ütközött, így a szerződésmódosítás elkerülhetetlenné válik. Az engedélyező hatóság 2011. január 04-én kelt 9344/201-es számú, tényállás tisztázását kérő levelében az alábbi munkarészek újbóli elkészítésére szólította fel a tervezőt: a beszerzett közmű egyeztetési nyilatkozatok, tulajdonosi nyilatkozatok és az állami területekre (Kapos keresztezés) vonatkozó Földhivatal által záradékolt változási vázrajzok, mivel azok érvényességi ideje lejárt.

Fentiek miatt a Gemenc Bau Tolna Kft. az 1. mellékletként csatolt levélben kérte a tervezési szerződés újabb módosítását. Fontosnak tartjuk ugyanakkor tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy a projekt előkészítés lezárásának céldátuma 2011. március 14., azaz ezen időponton túlnyúló határidőt magában foglaló szerződésmódosítást nem tartunk célszerűnek.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2009. május 08-án a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0147 azonosító számú, „Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése” tárgyú projekt tervezői szolgáltatásra kötött szerződés alábbi módosításához járul hozzá:

A szerződés 2. pontjában Döbrököz település csatornahálózatára vonatkozó hatósági engedélyeztetés határideje: 2011. március 14.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2011. február 18.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. február 2.

Szabó Loránd
polgármester



Levélszám: 2011/24-1.

Ügyintéző: Fischer József

Tárgy: Dombóvár és térsége szennyvízelvezetés és szennyvíz tisztítás kiépítése, KEOP-7.1.2.0-2008-0147 azonosító számú projekt, Döbrököz település szennyvízesatornázása és szennyvízelvezetése

Dombóvár Város Önkormányzata

7200 Dombóvár
Szent István tér 1.

Szabó Loránd Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi beruházás engedélyezési terveinek elkészítésére, a vízjogi létesítési engedélyek beszerzésére, illetve a terület előkészítési tanulmányok elkészítésére tervezői szerződést kötöttünk.

A tervezői szerződés magába foglalta Döbrököz település szennyvízesatorna hálózatának, és szennyvízelvezetésének engedélyezési terveinek az elkészítését.

A beruházásban résztvevő településekre - **Döbrököz község** kivételével - a Vízjogi létesítési engedély kiadásra került.

Döbrököz településen keletkezett szennyvizek a Dombóvári szennyvíztisztító telepre lettek volna vezetve. A település és a tisztító telep között a Kapos vízfolyás területe mellett épült volna egy távvezeték. A távvezeték nyomvonala magán területeket érintett, így az engedélyezési eljárás Döbrököz vonatkozásába többször felfüggesztésre került a tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének elhúzódása miatt.

Időközben Döbrököz település nem lépett be a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulásba, és nem kívánja megvalósítani a beruházást, de a település csatorna hálózatára a vízjogi létesítési engedély beszerzése folyamatban van.

A vízjogi engedély elhúzódása miatt módosításra került a tárgy ügyben kötött tervezői szerződés. A módosított szerződésben a vízjogi engedélyek kiadásának a határideje Döbrököz csatorna hálózatára vonatkozóan **2010. december. 13.**

Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt, a beszerzett közmű egyeztetési nyilatkozatok és tulajdonosi nyilatkozatok és az állami területekre (**Kapos keresztezés**) vonatkozó Földhivatal által záradékolt változási vázrajzok érvényességi ideje lejárt.

Az engedélyező hatóság **2011. január 04-én kelt 9344/201-es** tényállás tisztázó levelében, az előzőekben jelzett munkarészek újbóli elkészítésére szólított fel minket.



GEMENCBAU TOLNA • ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

ISO 9001

H-7100 Szekszárd, Tinódi út 7. • Telefon: 74/415-105 • Fax: 74/511-281
Internet: www.gemencbau.hu • E-mail: gemencbau@t-online.hu




regionális márkakivitelező

Az újbóli közmű egyeztetések és a Főhivatali munkareszek záradékolása és a tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének az elhúzódása miatt kezdeményezzük a november 3-án kötött Módosított Tervezői Szerződés módosítását az alábbi határidőre:

**Döbrököz település csatornahálózatra vonatkozó hatósági engedélyk beszerzése
2011. március 14.**

Szekszárd, 2011. január 20.

GERŐZETTES
SZÉKESZÁRD VÁROS ÖNKORMÉNYE
1170 Székeszárd, Fehérvári út 7.
Telefon: 74/51 400-100, fax: 74/51 400-201
Adószám: 11802271-01-00000000

Werner Miklós
Igazgató