

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének**  
**2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Pótmunka igény a Kéknefelejcs utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció beruházás kapcsán

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Közvetlen jegyzői feladatellátás

**Tárgyalta:** Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. június 27-én kötöttünk vállalkozási szerződést az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.-vel a „Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció” tárgyában. A munkák folyamatosan, jó ütemben haladnak.

A kivitelezés során merült fel a jelenlegi ~ 1.150 m<sup>2</sup> járda felbontása és helyére új térkő járda építése, amely a közlekedés biztonságát szolgálja és az utcakép javulását eredményezi. A beruházás szereplői egybehangzóan úgy ítélik meg, hogy a pontszerűen felbontásra kerülő járda helyreállítása nem eredményez jelentős javulást a gyalogos közlekedésben. A vállalkozó a pótmunka igény költségét – figyelemmel az eredeti költségvetésre is – nettó 15.500.000,- Ft-ra árazta be, amit a műszaki ellenőr piaci szempontból is reálisnak ítélve elfogadott.

Már az eredeti szerződés is tartalmazza, hogy a felek pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § alapján járnak el. Esetünkben a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alkalmazható, amely a következőképpen szól:

*„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:*

*b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása*

*ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és*

*bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;”*

Az előterjesztéshez csatoljuk a fentieket alátámasztó közbeszerzési-jogi állásfoglalást.

A Képviselő-testület az ivóvízhálózat rekonstrukcióhoz benyújtott pályázathoz önerőt különített el. A pályázatot nem támogatták, így az önerő a pótmunka céljára felhasználható.

### **Határozati javaslat pótmunka jóváhagyásáról a kertvárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz kapcsolódóan**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kéknefelejcs és Ibolya utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció” beruházás megvalósítása során a járdaépítést tartalmazó pótmunka elrendelését nettó 15.500.000,- Ft összeggel.

A Képviselő-testület a pótmunka fedezetére szükséges összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 2. mellékletében szereplő 105 Önkormányzat Cím VIII. Céltartalék alcím 3.4. Önerő pályázathoz célra elkülönített előirányzatból csoportosítja át.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunka fogantatásához szükséges intézkedések megtételére, illetve a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

**Határidő:** 2019. szeptember 20. – a pótmunka elrendelésére

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyző

Szabó Loránd  
polgármester