

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:
dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 239/2017. (V. 16.) Kt. határozatával döntött az önkormányzat által igényelni kívánt fejlesztési hitel fejlesztési céljainak megvalósításáról. A döntést az önkormányzat által a tavalyi évben benyújtott TOP-os pályázatok többségének sikertelensége indokolta, amely döntések jogszerűtlenségének megállapítása érdekében a mai napig több fórum előtt számos eljárás van folyamatban.

A hivatkozott határozat felhatalmazott a megjelölt fejlesztési célok megvalósításához, és hitelbe építéséhez szükséges felmérések, tervezések lefolytatására, valamint műszaki tartalom- és költségvetés meghatározásához szükséges intézkedések megtételére, ajánlatok bekérésére.

A határozat meghozatala óta eltelt időben hosszas előkészítő munka zajlott a prioritások meghatározása érdekében. Számos kolléga, tervező, kivitelező dolgozott azon, hogy az egyes, fejlesztési hitelcélba bevonni kívánt projektek megfelelő műszaki tartalommal, költségvetéssel kerüljenek meghatározásra.

A nyár folyamán kérdőív segítségével igyekeztünk megtudni, hogy a városban lakók számára az egyes projektek milyen prioritást élveznek. A 342 db visszaérkezett értékelés alapján az alábbi eredmény született:

Rangsor	Projektek
1.	Arany János téri orvosi rendelő felújítása
2.	Bölcsőde épületének felújítása új csoportszoba bővítéssel
3.	Fő tér kialakítása a művelődési ház előtt
4.	Gunarasi kerékpárút rossz állapotban lévő szakaszainak felújítása
5.	Közétkeztetési konyha felújítása
6.	Szuhay-domb belterületi vízrendezése
7.	Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése
8.	Új nappali melegedő és népkonyha
9.	A Szigetsor utca és a Kórház utca fejlesztése
10.	Kerékpárút építése a Radnóti és Fő utca közötti szakaszon
11.	Helyi termelői és kézműves piac építése
12.	Tüskei iparterület infrastruktúrájának fejlesztése
13.	Tüskei-, és Nyergesi horgásztavak turisztikai fejlesztése
14.	Kakasdomb-Erzsébet utca fejlesztése
15.	Kossuth-szoborcsoport átépítése
16.	Mászlony infrastrukturális fejlesztése

1. Arany János téri orvosi rendelő felújítása

A rossz állapotú, elöregedett és korszerűtlen épület felújítása és átalakítása, energetikai korszerűsítése valóban aktuális, illetve szükségyszerű az alábbiak szerint:

- a fűdémszerkezetet szálas hőszigetelése;
- az összes külső, rossz hőszigetelő képességű nyílászáró, bejárati ajtó műanyag nyílászáróra való cseréje;
- a főbejárati ajtó oldalra nyíló fotocellás ajtóra történő cseréje;
- akadálymentes wc kialakítása;
- az épület régebbi, templom felőli részén egy, már az épületszerkezeten átmenő repedés javítása, melyet szakaszos aláfalazással lehet megoldani;
- teljes gépészeti felújítás a radiátorok cseréjével, csővezetékek felújításával, gázkazán cseréjével;
- a vizesblokkok, szennyvíz- és vízvezetékek cseréje, szaniterek cseréje;
- a padló- és csempeburkolatok cseréje.

2. Tündérváros Bölcsőde épületének felújítása

Az épület 1975-ben épült, mára már elöregedett, elhasználódott, ugyanakkor a növekvő gyereklétszám és a januárban megnyíló új csoportszoba indokolja a felújítást.

A felújítás célja az épület tető-vízszigetelésének javítása, a még nem hőszigetelt homlokzati részek szigetelése, színezése, a külső fa nyílászárók cseréje hőszigetelt nyílászárókra. Ezekon felül a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya felhívásában rögzítettek elvégzése is szükségyszerű a felújítás keretében, úgymint:

- árnyékoló felszerelése az új csoportszobához;
- I. és III. pavilon teraszainak felújítása (4 db terasz);
- III. pavilon 2. csoportszobájának festése, falburkolása;
- II. és III. pavilonban linóleum csere (3 csoportszoba).

3. Tinódi Ház előtti terület rendezése

A felújítással érintett terület korának megfelelő állapotú. A Ház felújításával egyidőben csak az épület miatt szükséges beavatkozások történtek meg, azonban kültéri közösségi terek hiányában a kulturális központ működéséhez kapcsolódó és azt kiegészítő szabad téri rendezvényeknek nem tud megfelelően színtere lenni.

A burkolatok nagy része töredezett aszfaltjárda, kisebb részben kiselemes beton térkő burkolat és a rossz szerkezeti kialakításból adódó áttaposásokat legalizáló zúzottkő felület. A meglévő lépcsős terepkialakítás nem kedvez a mozgássérült és a babakocsi közlekedésnek. A burkolt felületek rosszul tagoltak, kevés a koncentrált nagyobb felületű burkolat. A terület berendezése és világítása elavult, amortizálódott. A terület fás állománya értékes, arányában azonban sok az örökzöld, tájidegen növény. A területen a cserjeszintet főként nyírott sövények képviselik, a gyepszint leromlott, degradálódott.

A felújítás tervezett területe a Tinódi Ház előtti teresedés, a Hunyadi téri szervizútig bezárólag, valamint az épület északi és déli oldalán, a szomszédos épület homlokzatokig - telekhatárokig tartó területek.

4. Gunarasi kerékpárút felújítása

Önkormányzatunk igyekszik kiemelten foglalkozni a helyi sportélettel, ideértve a futást, vagy kerékpározást is. Ezen sportok a város több területén üzhetők, ugyanakkor a melegebb időben továbbra is a nemrégiben gyógyhellyé minősített Gunarasfürdő az a városrész, amely látogatása e sportok gyakorlóí részéről intenzívebb. Sajnos az utóbbi években a városból Gunarasfürdőbe vezető kerékpárút állapota – a kerékpárút melletti fák gyökérzetének kártékony hatása miatt – jelentősen leromlott. Egyes szakaszokon a beavatkozás már nem halogatható tovább, így a feltöredezett területeken a kerékpárút melletti fák kivágásával, a meglévő pályaszerkezet szükséges szintű bontásával és aszfaltos helyreállításával AC 4 kopórétegből, aknák szintbeemelásával, továbbá a bontásban érintett szakaszok mellett mindkét oldalon szegélyezéssel a kerékpárút felújítását, továbbá szükséges szintű szélesítését el kell végezni. Előzetes felmérés alapján a megközelítőleg 10.150 m² területű kerékpárút kicsivel több, mint fele, azaz 5.510 m² területén szükséges a beavatkozás.

Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm.rendelet hatályba lépése jelentősen befolyásolhatja a felújítási terveket, ugyanis a Korm.rendelet kimondja, hogy az országos kerékpárút-törzshálózaton meglévő és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszainak fenntartási, fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési feladatait a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelőként látja el a miniszterrel kötött szerződés alapján. A Korm.rendelet előírja, hogy a közútkezeléssel érintett kerékpárútszakaszok vonatkozásában a települési önkormányzat együttműködik a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátásában és az adott kerékpárútszakaszhoz kapcsolódó fejlesztési tervek, programok végrehajtásában.

A Korm.rendelet rendelkezik arról is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által végzett beruházás, illetve felújítás esetén a beruházás az önkormányzat tulajdonaként jön létre.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatójával megkezdtem az egyeztetéseket a témában, azonban az igazgató a feladat kapcsán még nem tudott konkrét információkkal szolgálni, ezért, amíg a Korm.rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatok nem tisztázódnak, javaslom a gunarasi kerékpárút felújítását az önkormányzat fejlesztési céljai között szerepeltetni.

5. Közétkeztetési konyha felújítása

Az önkormányzat tervei között szerepel a közétkeztetés kiszervezése, amelyre hosszas előkészítés után 2018. tavaszán meghirdetett közbeszerzési eljárással sor is kerülhet. Elképzeléseink szerint a főzőkonyhák (HEMI, Zöld Liget Óvoda, Apáczai, ESZI),

valamint a tálalókonyhák felújítása a közbeszerzést elnyerő vállalkozás kivitelezésében történne meg.

6. TOP keretében megvalósuló fejlesztések

6.1 „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja”

A projekt átfogó célja a város szegregált területein élő roma és nem roma lakosság társadalmi integrációjának erősítése a szegregátum rehabilitálásával, a műszaki szempontból leromlott városrész infrastrukturális fejlesztésével, a hiányos, vagy teljes mértékben hiányzó szociális, közlekedési, közösségi és szabadidős funkciók bővítésével.

A projekt keretében az alábbi rehabilitációt célzó beruházási elemek kerülnek megvalósításra:

- önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása
- családsegítő és szociális munkás iroda kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- szociális blokk kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- közösségi célú épületrész kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- nyitott közösségi tér kialakítása, mobil színpad és hangosítás beszerzése
- útburkolás, járdafelújítás, illetve közvilágítás és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
- romos épületek elbontása
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A projekt céljai tehát lefedik a táblázat 6. és 9. pontjában szereplő fejlesztéseket.

6.2 „A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja”

A projekt átfogó célja megegyezik a 6.1 pont alatt részletezett célokkal, az alábbi beruházási elemek megvalósításával:

- önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása
- roma nemzetiségi önkormányzati iroda kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- közösségi célú épületrész kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- nyitott közösségi tér kialakítása
- útburkolás, járdafelújítás, illetve közvilágítás és csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
- romos épületek elbontása
- foglalkoztatást elősegítő gazdasági épület a szükséges eszközbeszerzéssel együtt
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A projekt célja tehát lefedik a táblázat 14. pontjában szereplő fejlesztést.

6.3 „A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja”

A projekt átfogó célja megegyezik a 6.1 pont alatt részletezett célokkal, az alábbi beruházási elemek megvalósításával:

- önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása
- szolgálati lakás kialakítás szociális munkás számára
- családsegítő és szociális munkás iroda kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- szociális blokk kialakítása, illetve eszközbeszerzés
- közösségi célú épületrész kialakítása, udvarrendezéssel és kerítésépítéssel, illetve eszközbeszerzés
- játszótér és nyitott közösségi tér kialakítása
- útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés
- szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A projekt célja tehát lefedi a táblázat 16. pontjában szereplő fejlesztést.

7. Kerékpárút létesítése a szőlőhegyi bekötőúton

A képviselő-testület már döntött arról, hogy a 2014-2019. közötti önkormányzati ciklusban megvalósítja a 611-es bekötőút és a Szőlőhegy, Kápolna utca közötti kerékpárutat. Korábban, egy pályázathoz már elkészült a kerékpárút műszaki terve, illetve megkezdődtek a kerékpárút kialakításához szükséges területszerzések.

A kerékpárút megépítésének szükségességét indokolja, hogy intenzív kerékpáros forgalom bonyolódik város és a szőlőhegyi városrész között, egyrészt a Szőlőhegyen lakók munka és egyéb célú közlekedése, másrészt a Dombóváron lakók szabadidős célú szőlőhegyi látogatása érdekében. Ezt támasztja alá, hogy megépült a 611. sz. főút melletti kerékpárút Szőlőhegyi bekötőútig tartó szakasza.

Az útvonal nyomvonalát tekintve a kezdőszelvényvel csatlakozik a 611. számú főút mellett vezetett kerékpárúthoz, kapcsolatot biztosít a Gárdonyi utcán keresztül Kapospula irányába, a végszelvényben pedig a Nyergesi településrész felé. A vonalvezetés tekintetében íves vonalvezetésről beszélhetünk, mivel a tervezőknek figyelembe kellett venniük a területen haladó léghábról tartóoszlopait, valamint a nagyméretű fákat illetve facsoportokat. A már említett, 2006-ban készült terveket 2014-ben felülvizsgáltatta az Önkormányzat, így a jelenleg érvényes engedélyezési terv rendelkezésre áll.

Informatív árajánlat alapján a tervek szerinti kivitelezés összege meghaladja a 120 millió Ft-ot, ezért a megvalósításra várhatóan csak szakaszosan, ütemezetten tud sor kerülni.

8. Nappali melegedő és Népkonyha áthelyezése

A nappali melegedő egy olyan ellátási forma, amely lehetőséget ad a létezéshoz szükséges szolgáltatások biztosításával az életben maradás megteremtéséhez, az alapvető szükségletek kielégítéséhez. A szolgáltatás célja a hajléktalan emberek társadalmi leszakadásának lehetőség szerinti megszüntetése, életminőségük javítása. Fontos feladat a közegészségügyi és járványügyi, valamint bűnmegelőzési célok megvalósítása is. A melegedő egy olyan nyitott intézményi ellátás, mely a megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, valamint a hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások közös megtalálásában.

A nappali melegedőben és népkonyhán lehetőség van mosásra, tisztálkodásra, étkezésre, rádióhasználatra, újság- és könyvhasználatra, illetve tévénézésre.

Jelenleg a Nappali melegedő és Népkonyha 7200 Dombóvár, Arany János tér 2/A. szám alatt működik. Az időjárási viszonyok nemrég súlyos károkat okoztak az épület tetőszerkezetében. Szakértői vélemény szerint a tetőszerkezet oly mértékben sérült, hogy balesetveszélyes, azt részben le kellett bontani. Az épület tetejére védőfólia került, amely átmeneti megoldás. A közelgő telet az épület statikailag nem bírja el, nagyobb együttes terhelés (hó+szél) az épület további károsodását okozza. Továbbá a kémények állapota is balesetveszélyt jelent a benttartózkodókra. Az épület jelenlegi állapota szerint a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan.

A város e részét érintően „A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja” című pályázat került benyújtásra, amely várhatóan nyertes is lesz. A pályázat keretében az épület helyén játszótér és skate pálya létesül majd. E két ok indokolja a nappali melegedő és népkonyha áthelyezését a Szabadság u. 8. szám alá.

9. Helyi termelő és kézműves piac építése

A vállalkozó által üzemeltetett Petőfi utcai városi piac bezárásával összefüggésben az elkövetkező időben vizsgálni kell egy új piac létrehozásának lehetőségét, körülményeit. A termelők tájékoztatása szerint ugyanis a bezárás a piacon árulók közül mintegy 40 főt érint, akik 1/3 részének napi megélhetése vált ezzel bizonytalanná.

10. Tüskei iparterület infrastruktúrájának fejlesztése

A Képviselő-testület jelen ülésen tárgyalja a „Pályázat benyújtása „Ipari Park cím” elnyerésére” című előterjesztést, amely részletesen taglalja a Tüskei iparterület fejlesztésének indokait.

Az előterjesztésben rögzítettek túlmenően a Képviselő-testület a 2018-2032-re szóló gördülő fejlesztési tervbe, 2018-as megvalósítással már beépítette a Tüskei iparterület ivóvíz közmű rekonstrukciójának I. ütemét (nettó 43.507.000,- Ft), valamint a szennyvíz közműépítést (nettó 30.000.000,- Ft).

11. A Dombóvári HACCS Egyesület pályázata keretében megvalósuló fejlesztések

11.1 Szigeterdei közösségi tér

A Szigeterdei közösségi tér kialakítása az Egyesület által benyújtott, és nyertes pályázat kulcsprojektje, tekintettel arra, hogy a város legszebb és igen közkedvelt parkja a Szigeterdő, ahol már jelenleg is fellelhető a közösségi élet, a természet- és környezetvédelem, az egészséges életmód alapját jelentő mozgás.

A parkon belül egy olyan központi tér kialakítása szükséges, mely helyszínül szolgálhat akár nagyobb szabású kulturális, közösségi, szemléletformáló programoknak. Ehhez mindenképpen a szoborcsoport helyzetének átstrukturálása szükséges. A park területén jelenleg elszórtan elhelyezkedő, felújításra szoruló szobrokat kompozícióba helyezve, a meglévő sétány tengelyén egy kb. 40 méteres centrális térben felállítva már olyan teret kapunk, mely három ún. kamrakertre és rendezvénytérre tagolja a terepet. Ezzel biztosítható a csendes szemlélődés, igazodva a hétköznapi élet igényeihez, a sportoláshoz és a rendezvényekhez. A kamrakertek közepén egy cca. 10 méter átmérőjű, mészkővel burkolt központi teresedés alakul ki, mely rendezvénytérként funkcionálhat, míg az azt körülvevő, egymást „átkaroló” sétányok alkalmasak az elmélyültebb szemlélődésre. A múltat idézi az a XIII. századi felújított lakótorony, mely modern, az első felelős magyar kormányt bemutató kiállításával kiválóan kapcsolódik a kulcsprojekt élményvilágába. A két terület térbeli összekötése egy korabeli fahíd kialakításával érhető el.

További fejlesztési elképzelések a Szigeterdő területén:

- botanikus kert kialakítása, ahol a botanikai szakvezetés információs táblarendszer felállításával kerül megoldásra;
- relaxációs pontok kialakítása, ahol kimondottan erre a célra kifejlesztett kültéri utcabútorok kerülnek elhelyezésre;
- szabadtéri kisméretű kosárlabdapálya megépítése;
- új játszótér és szabadtéri fitness park kialakítása.

11.2 Tüskei és Nyergesi horgásztavak turisztikai célú infrastrukturális fejlesztése

A térségi jelentőségű természeti értékek hasznosításával lehetőség nyílik a területen régóta jelenlévő, de turisztikai szempontból eddig kihasználatlan értékek fejlesztésére. A természetes vizek mellett kialakított, turisták fogadására és kiszolgálására alkalmas infrastruktúra lehetőséget biztosít, hogy a szolgáltatási hiányosságok csökkenjenek és a térség turisztikai kínálata új elemmel bővüljön.

A fejlesztéseket a felsőbb szintű fejlesztési dokumentumok is alátámasztják, például a régió turizmusfejlesztési stratégiája kiemelt fejlesztendő célok között említi a horgászturizmust, és a potenciális horgászvizek között első helyen emeli ki Dombóvárt és a Tüskei tavat.

Az 53 hektáros Tüskei horgásztón tervezett fejlesztés elemei:

- közösségi tér és nyilvános mosdó kialakítása;
- 2 db fedett stég/pihenő kialakítása;

- a tó két oldalát összekötő akadálymentes híd;
- csónakkikötő áthelyezése és ehhez kapcsolódóan a töltés megerősítése;
- versenyhorgászatra alkalmas partszakasz kialakítása;
- gyermek-horgásztó kialakítása;
- a fejlesztett részeket kiszolgáló kiegészítő infrastruktúra beszerzése (pad, szemetes);
- bérelhető horgászbotok beszerzése.

A három kisebb tározóból álló, összesen 3,4 hektáros Nyergesi horgásztón tervezett fejlesztés elemei:

- nyilvános mosdó, és információs pont kialakítása;
- 2 db fedett stég/pihenő kialakítása;
- a fejlesztett részeket kiszolgáló kiegészítő infrastruktúra beszerzése (pad, szemetes);
- élmény-horgásztó kialakítása a felső-tó medrének megtisztításával, partfalának megerősítésével;
- családi élmény tó kialakítása (kézikomp, pontonhíd);
- esőbeálló felújítása;
- bérelhető horgászbotok beszerzése.

A fenti fejlesztések megvalósítására a két horgásztónál működő egyesületnek sikeres pályázat függvényében lesz lehetősége.

Az önkormányzat által igényelni kívánt fejlesztési hitel fejlesztési céljai közé az alábbiakat javaslom felvenni, amelyek pontos műszaki tartalma, illetve költségvonzata egy későbbi előterjesztés tárgyát képezi majd:

- Arany János téri orvosi rendelő felújítása
- Tündérbert Bölcsőde épületének felújítása
- Tinódi Ház előtti terület rendezése
- Kerékpárút létesítése a szőlőhegyi kerékpárúton
- Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése
- Gunarasi kerékpárút felújítása
- Gunarasban a főúttól a hotelig vezető járda felújítása

Az utolsó pontban írt fejlesztés már régóta indokolt, azonban szükségességét Gunarasfürdő gyógyhellyé nyilvánítása mindinkább sürgeti, hiszen a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek minél színvonalasabb megteremtése mind hozzájárulnak az elnyert címmel járó státusz megvalósulásához.

A 6532-es útról a Fürdő utcán keresztül lehet gépjárművel és gyalogosan is megközelíteni a négycsillagos hotelt, valamint a fürdőt, azonban a járda, a zöldfelület a jelenlegi kialakításában nem méltó egy gyógyhellyé minősített városrészhez. A koncepció szerint egy szélesebb, osztott úton érhető majd el mindkét helyszín, és a kerékpárút folytatásaként lehetőség nyílik majd a kerékpáros forgalom biztonságosabb bevezetésére.

A fentiekben részletezettek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat
az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározásáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célokat az alábbiak szerint:

- a.) Arany János téri orvosi rendelő felújítása
- b.) Tündérváros Bölcsőde épületének felújítása
- c.) Tinódi Ház előtti terület rendezése
- d.) Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése
- e.) Gunarasi kerékpárút felújítása
- f.) Szőlőhegyre vezető kerékpárút szakaszos, ütemezett megépítése
- g.) Gunarasban a főúttól a hotelig vezető járda felújítása
- h.) Szuhay-domb belterületi vízrendezése
- i.) Kakasdomb-Erzsébet utca fejlesztése
- j.) Mászlony infrastrukturális fejlesztése
- k.) Szigetsor és Kórház utca fejlesztése
- l.) Tüskei iparterület infrastruktúrájának fejlesztése
- m.) Tüskei- és Nyergesi horgásztavak turisztikai fejlesztése
- n.) Kossuth-szoborcsoport átépítése
- o.) Helyi termelő és kézműves piac létesítésének vizsgálata

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott fejlesztési célok forrásaként az alábbiakat jelöli meg:

- 2.1 az a.)-g.) pontban szereplő beruházások esetén az önkormányzat által felvenni kívánt fejlesztési hitel;
- 2.2 a h.)-k.) pontban szereplő beruházások esetén az önkormányzat által benyújtott TOP pályázatok;
- 2.3 az l.) pont esetén benyújtott, illetve a későbbiek során benyújtásra kerülő ipari parkos pályázatok, valamint a 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv;
- 2.4 az m.)-n.) pontban szereplő fejlesztések esetén a Dombóvári HACS Egyesület által elnyert pályázati összeg azzal, hogy az m.) pontban szereplő fejlesztések megvalósítása iránt a horgászegyesületek pályázhatnak forrásért a Dombóvári HACS egyesület által meghirdetett pályázati kiírásra.

3. A Képviselő-testület az o.) pontban szereplő helyi termelő és kézműves piac létesítése vonatkozásában elrendeli a szükséges felmérések, tervezések lefolytatását.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekben megjelölt fejlesztési célok megvalósításához szükséges felmérések, tervezések lefolytatásához, valamint műszaki tartalom- és költségvetés meghatározásához szükséges intézkedések megtételére, ajánlatok bekérésére.

Határidő: 2018. január 31. – a határozat 1.a.)-g.) pontjában foglalt beruházások
fejlesztési hitelcélba bevonása a januári rendes ülésen
2018. december 31. – fejlesztések megvalósítása

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester