

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2010. június 30-i ülésére**

**Tárgy:** Támogatási Szerződés módosítása – TEKI járdafelújítások befejezésének meghosszabbítására vonatkozóan

**Előterjesztő:** Patay Vilmos polgármester

**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** --

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Gábor Ferenc jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2009. május 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésen „[2009. évi TEKI, TEUT és CÉDE pályázatok benyújtása](#)” című napirendi pont alapján a 2009. évben benyújtásra került Dombóvár Város Önkormányzata részéről a „*Járdafelújítások Dombóvár város területén*” című pályázat /187/2009. (V.28.) Kt. sz. határozat/.

1.) A Kivitelező személyének kiválasztása – a járdafelújítási munkák kivitelezésére – a tavalyi év folyamán közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelező által le-adott és vállalt ajánlati ár jóval kedvezőbb volt, mint amivel a pályázat készítése során kalkuláltunk.

2.) A pályázat során betervezett tervezői költségnél 25%-os Áfa-kulccsal kellett számolni, azonban a tervezési munkafázis befejeződésekor még a 20% mértékű Áfa-kulcs volt érvényben.

A fenti pontokban felsoroltak miatt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (*továbbiakban: DDRFT*) által megítélt 16.136.576,- Ft támogatásból megmaradt 4.872.848,- Ft-nyi támogatási rész.

A közreműködő szervezet az 1.) pontban leírt közbeszerzési eljárással párhuzamosan – annak lezárta előtt – a pályázat során benyújtott adatokkal készítette elő a Támogatási szerződést, így a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőn belül mindkét fél részéről (*támogató és kedvezményezett*) aláírásra került a Támogatási szerződés.

Ahhoz, hogy a megítélt, de eddig fel nem használt támogatási rész felhasználható maradjon, a pályázatban megjelölt „tervezett befejezési határidőt (2010. június 30.)” módosítani szükséges: azt ki kell tolni a maximálisam kihasználható 2010. október 31-i határidőre.

A műszaki tartalom növekedésével kapcsolatos tervek készülnek (*közműegyeztetések és kezelői részről történő jóváhagyások folyamatban vannak*). A pályázat műszaki tartalmának módosítására (növelésére) szóló kérelem a későbbiek során kerül a képviselő-testület elé megvitatásra.

Ahhoz, hogy a megítélt támogatást minél nagyobb mértékben/teljes mértékben ki tudjuk a későbbiekben használni, javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járdafelújítások Dombóvár város területén” című, 1700067/09K egyedi azonosítószámú pályázat kapcsán a pályázatban megjelölt 2010. június 30-ai tervezett befejezési határidő 2010. október 31-ére történő módosítását kéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól.

Megbízta a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosításának kérelmét a szükséges dokumentumokkal a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére beterjessze.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2010. június 14.

Patay Vilmos  
polgármester