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Tisztelt Képvisel� -testület! 

A Képvisel� -testület 253/2014.(VI.13.) határozata alapján az ERMIBAU Épít� ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel való azonnali szerz� déskötést követ� en 
haladéktalanul megkezd� dtek a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcs� de Szivárvány 
Óvodája 6 db vizesblokkjának felújítási munkái. 

A kivitelezés során az aljzatbontásokat követ� en derültek ki a szennyvízelvezet� - és f� tési 
rendszer nagymérték�  elöregedésével együtt járó oly mérték�  meghibásodások, melyek 
vélhet� en az épület jelent� s aláázását is el� idézik. A kivitelez�  jelzése alapján helyszíni 
szemlét tartottunk, illet� leg kértük a kivitelez� t és a m� szaki ellen� rt a megoldási javaslat 
kimunkálására, beleértve annak költségvonzatát is. 

Az eredeti munkákra átalánydíjas vállalkozási szerz� dést kötött az intézmény. Tekintettel 
arra, hogy a feltárás során el� állt helyzetb� l adódó feladatok a beszerzési eljárás árazatlan 
költségvetési kiírásában nem szerepeltek (nem is szerepelhettek), pótmunkaként 
kezelend� k. A megkötött szerz� dés 6. pontja alapján a Megrendel�  által elrendelt 
pótmunkákat Vállalkozó pótszámlában érvényesítheti. Jelen el� terjesztéshez mellékeljük a 
kivitelez�  levelét és pótmunkákra beárazott költségvetését, továbbá a m� szaki ellen� ri 
véleményt. 

A döntés sürg� sségét indokolja, hogy egyrészt a vizesblokk felújítási munkákat a 2014. 
június 16. - 2014. július 20. közti óvodai szünet idejére terveztük, másrészt a pótmunkák 
elvégzéséig az eredeti szerz� déshez kapcsolódó kivitelezés sem folytatható a feladatok 
egymásra épülése miatt. Amennyiben pozitív döntés születik a pótmunkákról, az eredeti 
2014. július 16-i határid�  nem lesz ugyan tartható, de várhatóan augusztus elején a 
felújítás befejez� dik. A teljesítési határid�  változása miatt a szerz� dést módosítani 
szükséges. A beruházás el� re nem látható ok miatti elhúzódásával járó helyzetet az 
intézményvezet�  szervezési intézkedésekkel kezelni tudja. 

Kérjük a Tisztelt Képvisel� -testületet, hogy az el� terjesztett pótmunkákról dönteni 
szíveskedjen az intézmény normál m� ködésének miel� bbi helyreállása, illetve az 
önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása érdekében. 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

Dombóvár Város Önkormányzatának Képvisel� -testülete elrendeli a Dombóvári 
Szivárvány Óvoda és Bölcs� de Szivárvány Óvodája 6 db vizesblokkjának felújítási 
munkáihoz kapcsolódó szennyvízelvezet� - és f� tési rendszer helyreállítását célzó 
pótmunkák elvégzését 2.272.602,- Ft + 27% ÁFA = 2.886.255,- Ft értékben, melynek 
fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

A Képvisel� -testület jóváhagyja az intézmény által megkötött szerz� dés 2. pontjában 
szerepl�  teljesítési határid�  2014. augusztus 08. napjára történ�  módosítását. 

A Képvisel� -testület felhatalmazza az Intézményvezet� t a pótmunkát elrendel�  
dokumentum, illet� leg a szerz� désmódosítás aláírására. 

Határid � : azonnal – a pótmunkák elrendelésére és a szerz� désmódosításra 
Felel� s: Polgármester 
Végrehajtásért felel� s: Jegyz� , Intézményvezet�  
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