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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata 2013. május 9. napján, nyílt közbeszerzési eljárást 
követően, 30.793.563,- Ft, egyösszegű átalányár mellett vállalkozói szerződést kötött a 
TÁMOP-3.1.1-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati 
támogatással megvalósuló projekt keretében Dombóvár, Arany János tér 21. sz. alatti 
építési engedély köteles – labor kialakítására. A teljesítésigazolást Dombóvár Város 
Önkormányzata 2014. május 20-án adta ki azzal, hogy a vállalkozói díjat a maximális 
20%-os kötbér összeggel utalja át a jelentős határidő csúszás miatt.  
A közbeszerzési eljárásra tekintettel – jogszabály alapján is – Vállalkozó 
(generálkivitelező) részére a vállalkozói díjat ill. annak hátralékos összegét a 
Megrendelő abban az esetben teljesítheti, amennyiben Vállalkozó igazolja a 
teljesítésbe bevont – és az eljárásban általa bejelentett – alvállalkozóinak kifizetését. 
A Vortex Kft. 2014. május 14-én nyilatkozott a kivitelezésbe bevont alvállalkozókról 
és az alvállalkozói ellenszolgáltatás összegéről is, amely összességében 21.586.632,- 
Ft. Az alvállalkozói kifizetésekről önkormányzatunk igazolást kért a Vállalkozótól, 
mivel időközben két alvállalkozó (EMPIRE ’99 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató 
Kft. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 49., Horinfo Kft. 7400 Kaposvár, Vasvári u. 1.) 
is jelezte, hogy a Vállalkozó az ellenszolgáltatás összegét nem fizette ki. Tájékoztatás 
kérésünkre a Vállalkozó megerősítette, hogy elszámolási vita alakult ki nevezett 
alvállalkozókkal, érdemi előrelépés nem történt, ezért a két alvállalkozónak járó 
alvállalkozói díjat ügyvédi letétbe helyezték, amelyről szóló dokumentumokat 
Önkormányzatunk részére is megküldték. E szerint a Vortex Kft. az Empire’99 Kft. 
részére 16.467,- Ft-ot, míg a Horinfo Kft. részére 1.280.000,- Ft-ot helyezett ügyvédi 
letétbe. 
Az Európai Uniós források felhasználásának általános szabálya az, hogy a 
generálkivitelező részére a megrendelő első ütemben elutalja az alvállalkozói díjakat, 
és amennyiben a generálkivitelező ill. fővállalkozó igazolja azt, hogy kifizette a saját 
alvállalkozóit, azután kerülhet sor arra, hogy a fennmaradó  (végszámla szerinti) 
kivitelezői díjat elutalja a megrendelő. Amennyiben megrendelő nem így jár el, úgy 
alvállalkozó követelését vele szemben közvetlenül érvényesítheti.  
 
/ A szerződéskötéskor hatályos Étv. rendelkezései szerint: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény ( az épített környezet alakításáról és védelméről ) III. 
Fejezet AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA 

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételei 
39/A. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység - a (2) bekezdés kivételével - csak 
olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a kivitelezési tevékenység 
szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési 
tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. 
(6) Építési tevékenység végzésére az építtető a vállalkozó kivitelezővel (alvállalkozói 
szerződés esetén a vállalkozó kivitelező az alvállalkozó kivitelezővel) építési szerződést 
köt. Az építési szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező építési 
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szerződésében rögzített fizetési határideje nem haladhatja meg az építtető és a 
vállalkozó kivitelező által megkötött építési szerződésben meghatározott fizetési 
határidejét. Az építtetővel szerződéses viszonyban álló vállalkozó kivitelező az építési 
szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott végszámla 
teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében 
részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, 
függetlenül azok fizetési határidejétől. /  
    
 
Jelen esetben ez a következők szerint alakult:  
 
Vállalkozói díj:   30.793.563,- Ft 
Előleg            -   1.539.678,- Ft 
Előleg            - 21.586.632,- Ft 
Kötbér           -   6.158.713,- Ft 
Fennmaradó kivitelezői díj   1.508.540,- Ft 
 

Mindezeket figyelembe véve Dombóvár Város Önkormányzata ügyvédi állásfoglalás 
alapján a bírósági letéttel történő teljesítést tartotta célszerűnek annak érdekében, hogy 
a vállalkozói díjat lehívhassuk a Közreműködő Szervezettől (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma). A Dombóvári Járásbíróság a letét elfogadását megtagadta, 
indoklásában arra hivatkozva, hogy a jogosult személye jelen esetben nem 
bizonytalan. A letétbe helyezett összeget 2014. december 5-én Dombóvár Város 
Önkormányzata számára visszautalták.  

Ezt követően ismét felvettük a kapcsolatot dr. Halmos Péter ügyvéd úrral, akinek az 
állásfoglalása változatlanul az, hogy a fennmaradó kivitelezői díj csak abban az 
esetben fizethető ki, ha vállalkozó ( hitelt érdemlően ) igazolni tudja az alvállalkozói 
díj utalását (mellékelve). Ügyvéd úr bonyolította a Vortex Kft. ügyvezetőjével és 
annak jogi képviselőjével történő egyeztetést, és Ő készítette jelen előterjesztés jogi 
részét is.  

Figyelemmel arra is, hogy Vortex Kft. kivitelező jelen előterjesztés kiadásáig, 
nem nyilatkozott Dombóvár Város Önkormányzata részére a tekintetben, 
miszerint a hátralékos összeg ügyvédi letétbe történő teljesítését teljesítésként ill. 
végszámla kiegyenlítésként elfogadja és tudomásul veszi azt, hogy a letétből 
kifizetésre részére / avagy alvállalkozók részére / csak azt követően kerülhet sor, 
amennyiben alvállalkozókkal írásban megállapodásra jut / és ezen tényt 
alvállalkozók írásban visszaigazolják / avagy bíróság jogerős és végrehajtható 
határozata rendelkezik az alvállalkozókat megillető követelések összegéről, mely 
alapján történne értelemszerűen az arra jogosult/ak/ részére kifizetés a letét 
erejéig ) a Közreműködő Szervezet számára kell visszautalnunk a fennmaradó 
kivitelezői díjat, kamatokkal együtt. 

Fentieket folyamatosan egyeztettük a Közreműködő Szervezettel a következők szerint: 

1.) 2014. január 14.: a Közreműködő Szervezet nyilatkozata szerint az 1.508.540,- 
Ft-ot vissza kell fizetnie az Önkormányzatnak a Közreműködő Szervezet felé. 
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2.) 2015. január 15.: A Közreműködő Szervezet az ügy bonyolultságára tekintettel 
bekérte az ügyben született dokumentumokat: 

– vállalkozói nyilatkozat arról, miért nem fizette ki a két alvállalkozót,  

– ügyvédi letéti szerződés,  

– alvállalkozói kifizetések igazolása 

3.) 2015. január 28.: Közreműködő szervezet válasza a vállalkozói kifizetésre 

„Mivel a fővállalkozó benyújtotta a számlát és az önkormányzat kiállította a teljesítés 
igazolást és rajta kívül álló okok miatt nem tudta a kettő alvállalkozó felé utalni a 
megbízás összegét, ezért a visszatartott összeg jogosan a fővállalkozóé. Abban az 
esetben, ha legkésőbb jövő hét végéig megtörténik az átutalás és megküldik felénk az 
alátámasztó dokumentumot, akkor nem indítunk követeléskezelést. Ha nem sikerül, 
akkor a visszatartott összeget visszaköveteljük.”  

4.) 2015. február 2.: a Közreműködő Szervezetet kértük, hogy ne e-mailben, hanem 
hivatalos levél formájában küldjék meg fenti álláspontjukat. 

5.) 2014. február 4.: a Közreműködő Szervezet e-mail válaszában közölte, hogy 
nem tud küldeni hivatalos állásfoglalást. 

Az előzőekben már említettem, hogy fennállhat az az eset is, hogy alvállalkozók 
Dombóvár Város Önkormányzatát fogják (összegszerű helytállás tekintetében) 
perelni a Vortex Kft.-vel fennálló vitájuk miatt. Abban az esetben azonban, ha a 
fennmaradó kivitelezői díj kifizetését nem tudjuk igazolni a Közreműködő Szervezet 
felé, akkor a visszatartott összeget (1.508.540,- Ft) kell kamatostul visszafizetnünk. 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az ügyvédi állásfoglalást figyelembe 
véve Dombóvár Város Önkormányzata a fennmaradó kivitelezői díjat utalja vissza a 
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága számára és vállalja az időközben 
felmerülő késedelmi kamat kifizetését is, amely előre láthatólag 30-40 ezer forintra 
tehető.  
 
Továbbá tekintettel a mellékelt jogi állásfoglalásra, javaslom, hogy a Képviselő-
testület határozatával bízza meg dr. Halmos Péter ügyvédet a Vortex Kft.-vel, illetve a 
Vortex Kft. által megjelölt ügyvéddel való egyeztetésekre annak érdekében, hogy 
amennyiben a Kft. és az általuk megjelölt ügyvéd, az önkormányzat és a közreműködő 
szervezet feltételeit elfogadja, úgy a visszafizetést teljesíteni nem szükséges. 
 

Határozati javaslat 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010 azonosító számú projekthez kapcsolódó, Vortex Kft. 
számára kifizetendő, fennmaradó kivitelezői díjat Dombóvár Város 
Önkormányzata a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága számára 
visszautalja (10032000-00329307-34005677) és vállalja a felmerülő késedelmi 
kamat kifizetését, amelyet Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséből biztosít. 
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2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1.508.540,- Ft és kamatai átutalásáról gondoskodjon. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Halmos 
Péter ügyvédet a Vortex Kft. és a Vortex Kft. által megjelölt ügyvéddel történő 
egyeztetésre, hogy az önkormányzat és a közreműködő szervezet által is 
elfogadott feltételekkel nyilatkozzon a vállalkozó és a jogi képviselője, az 
ügyvédi letéttel történő teljesítés elfogadásáról.  

 
Határid ő: 2015. február 16. 

dr. Halmos Péter értesítésére 2015. február 12. (testületi döntés után 
azonnal) 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda 
 
 
 
          Szabó Loránd 
          polgármester





 



 


