VALLALKOZASI SZERZODES
mely létrejott egyrészrol

Név: Dombévar Varos Onkorményzata
Székhely: 7200 Dombovar, Szent Istvan t€r 1.
Adészam: 15733555-2-17

Képviseli: Szabé Lorand polgarmester

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld ), masrészr6l

Cégnév: Vortex Epitd Epitoipari és Generalkivitelezé Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Epitész utca 8-12

Addszam: 13959272-2-43

Bankszamla szam: 12020603-01013803-00100003
Képviseli: Szarvas Istvan ligyvezetd

mint Villalkozd (a tovdbbiakban: Villalkezd) kozott, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

1./ A Megrendeld megrendeli a Villalkozo elvallalja az alabbi munkak elvégzését:

TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosité szaml ,Egyitt a jovédért” cimi palyézati
tamogatassal megval6sul6 projekt keretében Dombévar, Arany Jénos tér 21. alatti labor
kialakitas, épiilet épitési munkai.

A Megrendeld a kivitelezési munkat a Kbt. Harmadik része szerint nyilt kozbeszerzési
eljarason nyerte el. A kdzbeszerzési eljaras dokumentumai — eljarast megindit6 felhivas,
dokumentacié, adott esetben kiegészitd tajékoztatds — jelen szerzodés elvalaszthatatlan
részét képezik.

2./ A Villalkozo a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaival, az épitési- miiszaki tervekkel, a
részletes koltségvetésben foglaltakkal sszhangban koteles az 1. pontban megjeldlt munkat
megvaldsitani, melyek a jelen szerzédés elvédlaszthatatlan, szerves részét képezik. A
gépészeti felallasok illetve elektromos csatlakozasok kivitelezése soran fokozottan iigyelni
kell, hogy azok a kiviteli tervek szerint késziiljenek, mivel jelen beruhazassal
parhuzamosan folyik az ehhez kapcsolodé eszk6zok beszerzése is.

3./ A munkalatok kezdete: 2013. majus 10., mely idopontig koteles a Megrendels a
munkateriiletet kivitelezésre alkalmas allapotban — az ajanlati dokumentaciéban megismert
rendelkezésre 4llo tervdokumenticiokkal, hatosagi engedélyekkel, stb. — a Villalkozonak
atadni..

4./ A munkalatok elvégzésének végsé befejezési hatarideje: 2013. év augusztus ho 21 nap.
Késedelmes teljesités esetén ezen idopont lejartit kovetd naptol torténik a késedelmi
kotbér szamitiasa. A munka befejezésekor a szerzodd felek atadas-atvételi eljarast
folytatnak, melyrdl jegyzokonyvet készitenek. A Megrendeld elételjesitést elfogad.

Villalkozo hataridoben teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras a szerzodésben a kivitelezésre
eldirt hataridoén beliil, illetdleg hatarnapon megkezdddott. Szerz6doé Felek megallapodnak
abban, hogy Villalkozé készre jelentésétdl szamitott 10 napon beliil a miszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdik, illetve a miiszaki atadas-atvételi eljarast legkésébb a
megkezdésétdl szamitott 25 napon beliil lezarjak. Epittetd Vallalkozo kérésére koteles a
teljesitésigazolast kiadni, ha az 4tadas-atvételi eljarast az arra kitlizott hataridot kovetd 15
napon beliil nem kezdi meg, vagy megkezdi, de hatdridében nem fejezi be.
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5./ Az 1. pontban megjel6lt munkalatok vallalkozoi dija: 30.793.563,- Ft, azaz:
harmincmillié-hétszazkilencvenharomezer-otszazhatvanharom forint, az alabbi részletezés
szerint:

Anyagkoltség: 21.764.547,- Ft
Munkadjij 9.029.016,- Ft
Anyag és munkadij Gsszesen: 30.793.563,- Ft

A vallalkozo6i ar egydsszegii atalanyar.

Villalkozé az épitési részt netté 6sszegben, AFA nélkiil szamlazza, mert a munka €pitési
engedély koteles és ezért a 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-dban foglaltakra tekintettel
forditottan ado6zik (az éltaldnos forgalmi ad6 megfizetésére az Megrendeld kotelezett)

Villalkozo 50%-os késziiltség esetén részszamla benyujtasara jogosult.

A hatalyos torvényi szabélyozas szerint a kifizetésre az ad6zas rendjérél szol6 2003. évi
XCII. torvény 36/A.§. és 36/B.§.-ban és az altaldnos forgalmi adorél szo6lo 2007. évi
CXXVII. Torvény 142. §.-ban foglaltak az iranyadok.

6./ A Megrendeld a fizetési kotelezettségét az 5. pontban meghatérozottak szerint, a
Villalkozo altal kidllitott — megrendeld képviseldje altal leigazolt — szamla és a szamla
mellékletét képezd a palyazat elszamolashoz sziikséges Vallakozoi hataskorbe tartozo
dokumentécié alapjan 4tutalassal teljesiti. A szamla kiegyenlitése a palyazati utmutatdban
meghatarozott finanszirozas szabalyai szerint t6rténik, a Kbt. 130. § (3), és (6) bekezdése
szerint. A Megrendelé késedelmes fizetése esetére a Felek a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot kotik ki.

Villalkozo elbleget kér a teljesitéshez, annak kifizetésére a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése,
valamint a 306/2011. (XII.23.) Korméanyrendelet 12.§ szerint a munkateriilet 4tadésat
koveté 15 napon beliil keriil sor azzal, hogy Véllalkoz6 az Osszeg erejéig eldleg-
visszafizetési biztositékot nyljt a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjdban meghatérozott
formajaban. Az elbleg az els0 rész-szamlabol keriil elszamolasra. Az eldleg értéke:
1.539.678.- Ft.

A szamldhoz csatolni kell a palyazat elszamolashoz sziikséges Villalkozoi hataskorbe
tartoz6 dokumentaciot (tandsitvanyok, bizonylatok, garanciajegyek, stb.).

Amennyiben a Megrendelé altal benyujtott elszamolds sordn a Villalkozoi hatiskorbe
tartoz0 dokumenticié nem megfeleldsége okan kér Tamogaté Szervezet hidnypétlast,
annak hianypotlasara Villalkozo 8 napon beliil koteles.

A Villalkozo késedelmes teljesitése esetére a Felek kotbért kotnek ki, melynek mértéke a
késedelemmel érintett munka nett6 €rtékének napi 0,5 %-a. A kotbér 6sszegét a végszamla
Osszegebol kell levonni, tehat a Vallalkozo a végszamlat a kotbér dsszegével csokkentve
nyujtja be. A késedelmi kotbér maximalis értéke a késedelemmel érintett munka nettd
értékének 20 szazaléka.

Villalkozo a miszaki atadas-atvétel napjatol szamitva a jotallasi id6 végéig a nettd
szerzOdéses ar 5%-anak megfeleld jotallasi biztositék nyujtasara koteles. A biztositékot a
Kbt. 126.§ (6) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsatani.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése Villalkozo hibajabol hiasul meg Villalkozo a nettd
szerzodéses ar 20%-anak megfeleld meghitsulasi kotbér megfizetésére koteles.
Villalkozot a meghiusulasi kotbéren feliil tovabbi kartéritési kotelezettség terheli,
amennyiben a szerz6dés meghiusulasi miatt vagy egy€b a Villalkozonak felrohat6 okokbol
a Megrendelotol jelen teljes beruhazasi projektre vonatkozoan a Tamogatd Szervezet a
tamogatast részben vagy teljesen visszavonja.
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7./ Ha a tervben (koltségvetésben) feltiintetett anyag, vagy termeék a kivitelezés idépontjaban
nem szerezhetd be, Villalkozd koteles errdl Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, utobbi
pedig allaspontjat az épitési naplon keresztiil k6zolni koteles, dsszhangban a Kbt. 123. §
(7) bekezdésével.

8./ A Megrendeld az alabbi szolgaltatisokat nyujtja a kivitelezéshez:

> az épitési munkaval érintett ingatlan kijelolt részén anyagok tarolasara
(depdniaképzésre) alkalmas teriiletet a kivitelezés teljes idGtartamara,

> elektromos csatlakozési lehetség

> hal6zati vizvételi csatlakozési lehetdség

9./ A Villalkozé a munkélatokat elsd osztalyu mindségben végzi el. Ha a munkavégzés
minésége nem megfeleld, a Megrendels felszdlithatja a Villalkozdt a hianyossagok
potlasara, illetve a mindség kijavitisara, aki a megadott hataridén beliil koteles azt
végrehajtani. Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségének maradéktalanul nem tesz
eleget, ugy a Megrendelé jogosult mas személyt megbizni, melynek koltségeit a
Villalkozo felé érvényesitheti.

10./ A Villalkozo koteles az érvényes Jogszabalyoknak megfelelden épitési naplét vezetni a
kivitelezés teljes id6tartamara, amelyet a Megrendelé miiszaki ellendre rendszeresen
ellendriz. Vita esetén az épitési naploba tett bejegyzések az iranyadok.

11./ Megrendeld az épitési munkék ellenérzésével Maar Zoltdn Dombéviér, Népkoztarsasag u.
50. szém alatti lakost bizza meg, hogy az ¢pitkezésen miiszaki ellenérként jarjon el.
Névjegyzékszama: ME-EI-MEK 17-01409, telefonszama: 30/929-1536. A késébb kibontés
nélkiil utélag nem ellendrizheté munkarészek eltakarisarél Villalkozo a Megrendelét,
vagy képvisel§jét 2 nappal az eltakarast megelézden koteles értesiteni. Amennyiben a
Villalkozé nem ért egyet a Megrendeld miiszaki ellenérének véleményével, észrevételeit
koteles az épitési naploba bejegyezni.

Viillalkozd felel6s miiszaki vezetdje: Név: Adorjan Zoltn
Cim: Héviz, Kossuth u. 12.
Névjegyzékszam: MV-Ep/A-MEK 20-0035/2014
Telefonszam: 30/649-3515

Villalkozo felelés miiszaki vezetSje: Név: Téth Istvan
Cim: Budapest, Szent LaszI6 utca 113. 2. em. 11.
Névjegyzékszam: MV-Ep/EG-01-50263
Telefonszam: 20/945-3875

A felek a felel6s miiszaki vezetd és miiszaki ellendr kijellésekor és azok munkéjakor a
figyelembe veszik a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, valamint a feladat ellatasahoz
sziikséges jogosultsagi feltételeket.

12./° A Villalkozd a szerzédés szerinti munka elvégzéséhez a kozbeszerzési eljaras soran
beadott ajanlatinak megfeleléen az abban megjelolt munkarészek tekintetében
alvallalkozét, alvallalkozokat vehet igénybe, azok magatartasaért és munkavégzéséért ugy
felel, mintha sajat maga jart volna-el.

10%-ot meg nem haladé mértékben a kozbeszerzés alabbi részeire:
- gépészeti munkak

- elektromos munkak

- bontasi munkak

- foldmunka, szerkezetépités

- falazas, vakolas

- acsmunka, tet6fedés, badogozas

- szarazépités, feliiletképzés
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10% -ot meg nem haladé mértékben, aki az alkalmassag igazoldsaban is részt vett {név,
cim):

Adorjan Zoltan - FMV-Ep/A

8380 Héviz, Akac u. 10.

Toth Istvan — FMV-Ep/EG
1213 Budapest, Szent Laszl6 u. 113.

10%-ot meghalad6 mértékben (név, cim): ---

13./ Az Ajanlat dokumenticiéhoz mellékelt szakhat6sagi engedélyeken kiviil a szerzédés
szerinti munka elvégzéséhez szilkséges szakhat6sagi engedélyek megszerzése a
Megrendelé feladata. Az épitési engedéllyel kapcsolatos esetleges vitdkbol ereds
jogkovetkezmények a Megrendelst terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos esetleges
hatdségi intézkedésekbdl, birsagbol eredé kovetkezmények a Villalkozét terhelik.

14./ Szerz6d6 felek megegyeznek, hogy a megrendeld kiilon dijazasért a Villalkozétél
potmunkat rendelhet meg, amely pétmunkat Villalkozé elkészit. Villalkozé a pétmunkat
csak a Megrendeld elbzetes irasbeli megrendelése és a Megrendels Aaltal elfogadott
arajanlat szerint, kiilén megallapodas alapjan végezhet.

15./ A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkakat a
terveknek és hatosagi eldirasoknak megfelelden, hatéridére és elsé osztalyd minGségben
elvégzi, a hasznalatba vételi (szakhatésdgi) engedélyek rendelkezésre allnak, valamint a
kivitelezett épiilet rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas.

16./ A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le. A Villalkozo
koteles az atadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendel6t legalabb 10 nappal elébb
értesiteni, a Megrendeld pedig jogosult az eljarasra a jogszabalyokban megjellt szerveket
meghivni.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Villalkozo kételes Megrendeld részére atadni a beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések megfeleléségi igazolasat (a gépkonyveket, garancia
leveleket, stb.).

17./ A Villalkezd az elvégzett munkikra 36 honap teljes koérd jotallast véllal, és a
szavatossagi kotelezettségét biztositja.

18./ A Villalkozé a kivitelezés idétartama alatt koteles a vagyonvédelmi, a munka- és
tlzrendészeti elbirasokat betartani, illetve betartatni. A kivitelezéssel kapcsolatos

épitészrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébél szarmazé kdvetkezmények a
Villalkozot terhelik.

19./ A Villalkozé a tervek, illetéleg a hatosagi és szakmai eléirasok szerint koteles
tevekenysegét végezni. A tervtdl, illetve az épitési engedélyben foglalt feltételektdl torténd
eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsdgok — abban az esetben ha ezen munkak a
Megrendeld utasitasara késziiltek — a Megrendelét terhelik; abban az esetben ha a
kivitelezé részérél elkdvetett hibakbol fakadnak a Villalkozét. Vita esetén az épitési
napléban régzitettek az iranyadok. Az épitési naplé nem, vagy nem megfeleld vezetésébdl
fakado jogkovetkezmények a Villalkozot terhelik. A Villalkozé a megrendeldi utasitisra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitist az ¢pitési naploba bejegyezték, vagy ha a
megrendeldi utasitas irasban igazolhato.

20./ A kivitelezés soran a felek egyiittmiikodni kotelesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha szerzédéses vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Villalkozé értesitési kotelezettsége
kiilondsen kiterjed a teljesités mingségét, hatéridejét, valamint az épitésrendészetet érinté
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kérdésekre, mig a Megrendeld értesitési kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos
kérdésekre, tovabba az épitésrendészetet érintd vonatkozasokra.

Az értesités elmulasztasabol eredd karokért a mulasztd fél a felelds. A szoban tett
értesitéseket, amennyiben valamely fél f6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul meg kell
erdsiteni irasban is.

A felek megallapodnak, hogy a szerzédés vonatkozasaban irdsbeli megerdsitésnek mindsiil
a telefaxon, e-mailen megtett, visszaigazolt nyilatkozat is.

Mindegyik fél koteles a karok megelézése, valamint a bekovetkezett esetleges kérok
enyhitése érdekében minden téle elvarhaté intézkedést megtenni. A kirmegelzés vagy
karenyhités korében — ha az értesitésre lehetéség nincs — mindegyik fél koteles el6zetes
értesités nélkiil eljarni.

21./ A Viillalkozé a beruhdzas idejére vallalkozasi biztositast kot, amely feleldsségbiztositast
is magéaba foglal. A Villalkozé vallalja, hogy ha a tevékenysége soran barmilyen kar
keletkezik, elsdsorban a rendelkezésre all6 biztositas révén kisérli meg az okozott kart
megtéritetni. Az dnrész, amely nem lehet nagyobb 100.000 Ft-nal, a karért felel3st terheli.

22./ Megrendeld a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan szerzddéses feltételként eléirja, hogy
nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag

tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Villalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld sziméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

23./ Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkez0 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatdrozott feltételeknek.

b) a nyertes ajanlattev§ kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdaségi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjadban meghatarozott feltételeknek.

24/ A szerzOdés teljesitésére vonatkozéan a Kbt. 128.§-aban foglaltak, a szerzédés
modositasara vonatkozoan a Kbt. 132.§-aban foglaltak érvényesek.

25./ A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet €s Ptk. ide vonatkozo rendelkezései az iranyadoak.

Felek a szerzodést elolvastak, azt megértették, €s mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag irjak ala.

Dombdvir, 2013. év majus hé 9. nap

Megrendeli Villatkozo

— VORTEX EPITO
T y Epitdipari és Generalkivitelezd Kft.
i E]kﬂjegyzem N~ /1 r 1116 Budapest, Epité;sz u. 8-12.
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