

Dombóvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 17-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

130/2014. (III. 17.) Kt. határozat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövőért” című projekthez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vortex Kft. által benyújtott pótmunka igényeket az alábbiak szerint fogadja el:

Sorsz.	Megnevezés	Vortex Kft. által igényelt pótmunka összege (Ft)	Műszaki ellenőr által javasolt pótmunka összege (Ft)	Elfogadott pótmunka összege (Ft)
1.	Meglévő épületben lévő szerverszoba bontása, új épülethez csatlakozó folyosó kialakítása	1.057.572	249.102	0
2.	Tolófal kiegészítő acél tartószerkezete	1.058.054	Önkormányzat mérlegelését követően elfogadható 242.803	242.803
3.	PB-gáz hálózathoz szükséges egyéb munkák	306.060	Önkormányzat mérlegelését követően elfogadható 306.060	306.060
4.	Homlokzati felületképzés pótmunkái	409.343	Önkormányzat mérlegelését követően elfogadható 228.917	0
5.	Meglévő és új tetőszerkezet összeépítése	250.069	Önkormányzat mérlegelését követően elfogadható 125.035	0
6.	Alapozáskor terven nem szereplő szerkezetek elbontása	97.145	0	0
7.	Emeleti válaszfalak módosított műszaki tartalma	301.663	0	0
	Összesen	3.560.960	Pótmunka 242.102 Önkormányzat mérlegelését követően elfogadható 902.815	548.863

- a) *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pótmunkára vonatkozó megállapodás aláírására.*
- b) *Felkéri a Polgármestert, hogy a pótmunka költségének finanszírozására járjon el a Közreműködő Szervezetnél.*
2. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az új épülethez csatlakozó folyosó kialakítására indítson közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárást.*
- A folyosó kialakítására vonatkozó költségeket Dombóvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséből – V. Céltartalék 3.4 Tartalék előre nem tervezett vásárlásfeladatokra – biztosítja.*
3. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vortex Kft. részére a teljesítés igazolás kiadását a következő feltételekhez köti:*
- *A teljesítés igazolás csak a tűzjelző rendszer kiépítése után, a 20 %-os kötbér igény figyelembe vételével írható alá és adható ki a kivitelező számára.*
4. *Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a konzorciumvezetői szerepet nem kívánja átvenni.*

Felelős: Polgármester

Határidő:

- 1. pont: a megállapodás aláírása azonnal*
- 2. pont: azonnal*
- 3. pont: tűzjelző rendszer kiépítését követően*

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2014. március 17.

Szabó Loránd sk.
polgármester

dr. Letenyei Róbert sk.
jegyző