



Topa és Társa

Építési Kft.

Teljeskörű építőipari
szolgáltatások

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár
Szabadság u. 18.

Szabó Lóránd
polgármester úr részére

Tárgy: határidő módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok a T. Polgármester Úrhoz, hogy a 2018. április 11-én aláírt „Gunaras, Fürdő utca térkő burkolatos járda és kerékpárút építése, Tó utca kerékpárnyom felfestése, aszfaltburkolat helyreállítása” tárgyú vállalkozói szerződés teljesítési határidejét módosítani szeretném a következők miatt:

A kivitelezéshez szükséges anyagokat a gyártó csak 2018. május 25-30. közötti időre igazolta vissza az egész országot érintő megnövekedett építőanyag igény miatt.

A fentiekre tekintettel kérném, hogy szíveskedjen a befejezési határidőt 2018. június 30-ig meghosszabbítani.

Tamási, 2018. április 20.

Tisztelettel:

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17
Tak.Szöv.: 70900086-10006265

Topa István
ügyvezető

7090 Tamási, Dózsa György út 100.

tel/fax: +36 (74) 470-191 mobil: +36 (30) 620-5128

<http://www.topaepito.hu> e-mail: tamasi@topaepito.hu