



Tief-Hoch Bau Kft.

Tárgy:

“Dombóvári Ifjúsági Sporttelep edzőpályáján funkcióváltás miatt feleslegessé váló sportvilágítás elbontása és áttelepítése a Szuhay Sportcentrum edzőpályájához”

Tisztelt Polgármester Úr !

Kérem tárgyi projekt kivitelezési vég határidejét 2017.04.30- ig szíveskedjen meghosszabbítani.


Indokaink az alábbiak:

- az elmúlt időszak hideg és csapadékos időjárása az elő munkálatokat akadályozta
- a pálya állag védelmének érdekében azt megközelíteni gépi erővel a pálya esetleges roncsolódása miatt nem lehetett
- a csapadékos időszak után a felolvadt- felázott altalaj nem alkalmas továbbra sem a munkavégzésre amíg megfelelő nedvesség tartalma vissza nem áll, így a géppel való megközelítés is lehetővé válik .

Kérem fenti indokaink figyelembe vételével a kivitelezési vég határidőt szíveskedjenek 2017.04.30-ig meghosszabbítani.

Budapest, 2017. február 20.

Tisztelettel:


Budai András
ügyvezető

Tief-Hoch Bau Kft.
1151. Budapest
Károlyi Sándor út 110
Államkapcsoló: 2017.02.12
CIP: 33704007/20200124



Tief-Hoch Bau Kft.

Tárgy:

“Dombóvári Ifjúsági Sporttelep edzőpályáján funkcióváltás miatt feleslegessé váló sportvilágítás elbontása és áttelepítése a Szuhay Sportcentrum edzőpályájához”

Tisztelt Polgármester Úr !

Kérem tárgyi projekt kivitelezésénél pótmunka jóváhagyását, a részletes pótköltségvetés alapján.

Indokaink az alábbiak:

- az elkészült statikai tervnek megfelelően az oszlopokat mélyebbre kell helyezni, illetve egy oszlopot beton lábazatba kell építeni, a helyéről kiásott oszlop (és betontömb) miatt.

Új lámpatartó karok az új oszlopokon, a lámpatartó karok rögzítése nem egyezik meg a meglévőkkel

- Földelő szondák, az oszlopok védőföldeléséhez szükségesek, a meglévő nem átszerelhető
- Plusz védőcső beépítése, a vasúti nagyfeszültségű vezetékek keresztezésénél védőcső használatát írta elő a vasút

Pótmunka anyag és munkadíj összesen: 361 462,- Ft. + ÁFA

Kérem fenti indokaink és pótköltségvetésünk figyelembe vételével a leírt pótmunkákat szíveskedjenek jóváhagyni.

Budapest, 2017. március 21.

Tisztelettel:

Tief-Hoch Bau Kft.

1151 Budapest

Károlyi Sándor u. 110.

Adószám 23772610-2-42

OTIF 11704007-20268156

Budai András

ügyvezető

