

mérnöki és fővállalkozó kft.

Tel.: *82/529-250, fax: 82/529-253

A céget nyilvántartó cégbíróság neve: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság

E-mail: info@investment.hu

Cégjegyzékszám: 14-09-300257

Dombóvár Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda

7200 Dombóvár,
Bezerédj u. 14

Tárgy: Dombóvár, Petőfi Sándor utca útépítés

Nagy András Úr részére!

Tisztelt Cím!

A kivitelező részére bocsájtott tervcsomag, valamint az általa készített ajánlati dokumentáció nem tartalmazott tolozár akna építését, azt a terv eltakart, kezelőszáras kivitelben kezelte. A DRV Zrt, mint a rendszer üzemeltetője a 352108-14-4/2015 iktatószámú üzemeltetői nyilatkozatában kikötötte a 3 db tolozár akna építését. Ez a nyilatkozat a kivitelezés megkezdésekor nem volt ismert, csak az üzemeltetői szakfelügyelet során került átadásra.

A tolozár akna a Petőfi-Erzsébet, a Petőfi-Szepesy és a Coop áruház csomópontokban létesültek.

A kivitelezés közbeni üzemeltetői szakfelügyelet során a DRV Zrt. 4 ingatlanon belüli udvartéri vezeték építését rendelte el az új vízóra aknaig.

A bekötések a Petőfi utca 13, 18, 23 és 33 szám alatt valósultak meg.

Az akna és az udvartéri vezetékek építési pótmunka igény költsége 2.226.517.- Ft + ÁFA = **2.827.677.- Ft.**

A közbeszerzésekkel összefüggésben elrendelt pótmunkák jogi háttérét a Közbeszerzések tanácsa 2016.12.21-én kiadott útmutatója szabályozza.

Melléklet:

- Költség kimutatás
- Fotó dokumentáció

Kaposvár, 2017. Április 7.

Tisztelettel:



Wagner Ernő

INVESTMENT
mérnöki és fővállalkozó kft.
Kaposvár

ALAPÍTVÁ:1992