

Dombóvár, Petőfi utca ivóvíz hálózat építése

Pótmunkák kimutatása

Munkafolyamat	anyagköltség	díjköltség
Tolózár aknák építése és átalakítása (1.melléklet)	706 686	816 549
Ivóvíz hálózat pótmunkái (2.melléklet)	104 501	598 781
Összesen:	811 187	1 415 330
Anyag- és díjköltség összesen (nettó összeg):		2 226 517
ÁFA 27 %		601 160
Pótmunka ára:		2 827 677

Kaposvár, 2017.április 5.
