

A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

A Társulási Megállapodás V./11. pontja alapján a Társulási Tanács elnöke köteles évente legalább egy alkalommal jelentést készíteni a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról.

2012. február 1-től a Társulás a működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, valamint a Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja című projektben résztvevő szervezetek tevékenységének koordinálását két fő látja el megbízási szerződéssel 25.000,- Ft/hó/fő megbízási díjjal. Ezzel egyidejűleg a Társulás felmondta dr. Papp Tamás ügyvédnek a Társulás ügyvitelével való megbízását. A gazdálkodási feladatokat külön megállapodás alapján az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látta el a tavalyi évben is. A Társulási Tanács döntése alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban bejegyzésre került a Társulás levelezési címeként és az iratok őrzésének helyeként Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. székhelye (Dombóvár, Berzsenyi u. 1.), ami a Társulás működésének és az ivóvízminőség-javító programnak is a központja.

A Társulási Tanács 6/2012. (III.30.) Tt, határozattal döntött az ivóvízminőség-javító programban a létesítési engedélyes, kiviteli és tendertervek elkészítésére a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Az ajánlattételi felhívás 2012. május 25-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, az ajánlattételi határidő 2012. június 11-én járt le. A Társulási Tanács a közbeszerzési eljárás nyerteseként a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) ajánlattevőt hirdette ki. A tervezési szerződés 2012. június 22-én került aláírásra. Ezt követően a tervezők külön-külön egyeztettek a települési önkormányzatokkal a helyi problémákra a megoldási lehetőségek feltárására és a megvalósítható műszaki megoldás kialakítására. Az engedélyeztetési eljárások 2012. decemberében indultak el és jelenleg is folyamatban vannak. Megérkezett a Társulás részére a döbröközi vízkezelő gépház elvi építési engedélye, valamint a döbröközi technológia elvi vízjogi engedélye. Az arzénproblémával érintett három településen (Csibrák, Döbrököz, Kurd) a KEOP projekt megvalósulásáig átmenetileg működtetett ideiglenes arzénmentesítő technológiák próbaüzemi időszaka sikeresen lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolók a Belügyminisztériumnak benyújtásra kerültek. Az RMT és CBA elkészült és elfogadásra került, készül az elfogadott műszaki tartalomra alapozott tenderdokumentáció. Elkészült a beruházáshoz kapcsolódó közvélemény-kutatás, médiaelemzés, kommunikációs terv, projekt honlap létesült és zajlik annak adatokkal történő feltöltése.

A Társulási Tanács 2012. október 2-án támogatási kérelmet nyújtott be az ivóvízminőség-javító projekt első fordulójában a saját forrás kiegészítésére 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján. A Társulás által biztosítandó saját forrás a projekt összes elszámolható költségének 15%-a, azaz 10.680.000,- Ft. A kormányrendelet alapján

ivóvízminőség-javító program esetében a saját forrás 100%-át lehetett igényelni. A Társulás a támogató döntése szerint a saját forrás 100%-a, azaz 10.680.000,- Ft támogatásban részesült az EU Önerő Alapból, a Belügyminisztériummal a támogatási szerződés 2013. január 22-én lett aláírva. A támogató 8 millió Ft-ot előlegként már átutalt a támogatottnak.