

Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd
Polgármester Úr

Ügyiratszám: 499602-15 - 2 / 2015
Ügyintéző: Szabó Éva
Telefon: 84/501-065

Dombóvár

Szabadság u. 18.
7200



Tárgy: 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A **2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)** 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) tárgyév szeptember 15-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani.

Társaságunk elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi, a települési és térségi víziközmű rendszer 2016-2030. évi beruházási- felújítási és pótlási tervdokumentációját a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben felsoroljuk mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemeztük, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

Társaságunk a programban feltüntetett rekonstrukciós, fejlesztési munkákat - a **tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett** - a Tisztelt Önkormányzat ilyen irányú felhatalmazása alapján tudja ütemezetten megvalósítani. A dokumentum véleményezése, majd testületi határozattal történő jóváhagyása után a korábbi években már elkülönítetten kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj (valamint pályázati és egyéb forrás) képezheti finanszírozási forrását a végrehajtandó víziközmű-fejlesztési munkáknak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Vksztv. 18. §-a alapján az ellátásért felelős önkormányzatnak a használati (bérleti/koncessziós) díjból származó bevételét elkülönítetten kell kezelnie, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására fordíthatja. A Vksztv. szerint a MEKH a jövőben bármikor ellenőrizheti a használati (bérleti/koncessziós) díj törvényes felhasználását.

Amennyiben döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, műszaki projektirányító kollégánk a lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Berkó Szidónia - projektirányító
Telefon: 84/506-171
E-mail: berko.szidonia@drv.hu

A további sikeres együttműködésben bízva.

Siófok, 2015. július 31.

Tisztelettel:



Fábrik Tamás
fejlesztési főmérnök



Kovács Anita
mb. önkormányzati divízióvezető

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
24.

Mellékletek:

- 2016-2030 évi beruházási- felújítási és pótlási tervdokumentáció(k)
- Határozatminták
- Meghatalmazás minta/minták



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Dombóvár Vízmű 15 éves Gördülő fejlesztési terve

2016-2030 ivóvíz ágazat

Beruházási és Felújítási – Pótlási terv formájában

Dombóvár, Kapospula, Kaposzsekeső, Csikóstóttós 2016. évi előirányzott használati díj:

40 174 eFt

Rövidtávú beruházási keret 2016 év:

30 762 eFt

Rövidtávú pótlás, felújítás 2016 év:

16 656 eFt

Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2017-2020 év:

185 442 eFt

Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2021-2030 év:

415 960 eFt

Készítették:

Berkó Szidónia
projektirányító
Műszaki csoport

.....
projektirányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport

.....
műszaki csoportvezető

Kalenics János
üzemtechnikus
Pécsi Üzemeltetési
Üzemtechnikus

.....
üzemeltetési üzemvezető

Siófok, 2015. augusztus 5.

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Rövid	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																							
				(eFt)			Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	Dombóvár III., IV. vízműtelepen lévő 8 db használaton kívüli kút eltömődékelése		Dombóvár	6 000		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
4	Liget Itp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése, engedélyeztetése tulajdoni hanyadnak megfelelő mértékben		Dombóvár- Kaposszekcső	2 540		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
5	Csikostóttós átalánydíjas fogyasztóhelyek mérőhely I. ütem (2 db)		Csikostóttós	200		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
6	V. sz. vízműtelep vízkezelő berendezés vezetékrendszer átalakítása a GAC szűrők elkülönített regenerálásának érdekében		Dombóvár	800		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
12	Kaposszekcső átalánydíjas fogyasztóhelyek mérőhelye (6 db)		Kaposszekcső	600		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
12	IV. sz. és V. vízműtelep klor-dioxidos utófertőtlenítés beszerzése, beüzemelése, irányítástechnikai rendszerbe való integrálása A megvalósulás a 2015-2016 év használati díjakból történik.		Dombóvár	19 222		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							
17	Dombóvár, Gábor B., Krúdy u. -ba földfeletti tűzcsapok létesítése		Dombóvár	1 400		Használati díj	2016	2016	Rövid	X																							

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Győrűtó fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ük) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közep / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																	
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / szolgáltató* Dunántúli Régionális Vízmű Zrt.														
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Régionális Vízmű Zrt.										Ivóvíz														
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Rövid										DRV_V_613														
Tervezett időtáv:		Rövid																								
Viziközmű-rendszer kódja: **																										
2	Kaposzűla Rákócziútcában 1 db tűzcsep cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében		Kaposzűla	350	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	
3	A biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében Tánucsos utcában tolozár cserék megalósítása 3 db mennyiségben		Kaposzűkesző	381	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	
7	Kaposzűkesző Tánucsos utcában 1 db tűzcsep cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.		Kaposzűkesző	350	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	
9	A viziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsep) elvégzése.		Csikostóts	75	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	
10	400 m ³ -es hidrogénbuzsú belső vízter. villamos- és irányítástechnika felújítása.		Dombóvár	10 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	
11	Ólmozott ivóvízbekötések szerelvény cseréje I. ütem (1 db)		Kaposzűla	50	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport										ellátásért felvett / ellátásért felölösök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató *</u>																
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																										
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Ivóvíz																										
Tervezett időtáv:		Rövid																										
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																										
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																			
						Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
13	Ölmozott ivóvízbekötések szerelvény eseréje II. ütem (1 db)		Kapospula	50	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			
14	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák érnéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásemelő-kéntök és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzsekcső	300	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			
15	Dombóvár 7 db tűzcsap eseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében...		Dombóvár	2 450	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			
16	2 db külféj vízbiztonsági célú felújítása		Dombóvár	500	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			
18	Ölmozott ivóvízbekötés eseréje (1 db)		Dombóvár	150	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			
19	Dombóvár Fő u. (V. - IX. u.) 5 db tűzcsap eseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.		Dombóvár	2 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																			

* a megfelelő szöveg részt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gütdűlő fejlesztési terv a 2016 – 2030 időszakra																
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA																
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport												ellátásért felelős / ellátásért felölösök képviselője / víziközmű-szolgáltató *		
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.												Víziközmű-szolgáltató *		
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz														
Tervezett időtáv:		Közép														
Víziközmű-trendszer kódja: **		DRV_V_613														

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
8	Liget ltp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció végrehajtása a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben		Dombóvár-Kaposszekeső	8 000	Használati díj	2017	2017	Közép																		
20	Dombóvár 160 db általánódíjas fogyasztóhely mérősítése A megvalósulás a 2016-2017 év használati díjakkal történik		Dombóvár	16 000	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	
21	Dombóvár, III. u., IV. u. -ba földfeletti tűzesapok létesítése		Dombóvár	1 050	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	
24	Csikostötös általánódíjas fogyasztóhelyek mérősítése II. ütem (2 db)		Csikostötös	200	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	
29	IV. sz. vízüzemeltetés vizkezelő berendezés vezetéktrendszer átalakítása a GAC szűrők elkülönített regenerálásának érdekében		Dombóvár	800	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	
30	V. sz. vízüzemeltetés tisztított víz medence szinterzékelésének átalakítása, fejlesztése a karbantartások ideje alatti biztonságos üzemvitel érdekében		Dombóvár	500	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	
31	Dombóvár I. sz. használaton kívüli kút eltömődésének tervezéssel, engedélyeztetéssel		Dombóvár	1 500	Használati díj	2017	2017	Közép	X																	

* a megfelelő szöveget az aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Güördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																													
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
34	V. sz. vízműtelep klórozó berendezés biztonságtechnikai fejlesztése szükség szerinti épületátalakítással		Dombóvár	8 000	Használati díj	2017	2017	Közép	X																													
35	IV. sz. vízműtelep klórozó berendezés biztonságtechnikai fejlesztése szükség szerinti épületátalakítással		Dombóvár	6 000	Használati díj	2017	2017	Közép	X																													
40	Liget ltp. - Ipani park hosszú távú ivóvízvezeték bővítés koncepció elkészítése a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben		Dombóvár- Kaposszekcső	250	Használati díj	2018	2018	Közép				X																										
46	IV. sz. vízműtelep árnyékvíz-elvezető rendszer kialakítása		Dombóvár	4 000	Használati díj	2018	2018	Közép				X																										
58	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése III. ütem (1 db)		Csikostötös	100	Használati díj	2019	2019	Közép							X																					X		
65	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése IV. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2020	2020	Közép											X																X			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport			ellátásért felelős / elvégzésért felelős képviselője / víziközmű-szolgáltató *														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.			víziközmű-szolgáltató *														
Tervezett időtáv:		Közép																	
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízügyi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																				
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
22	Kapospula Széchenyi utcában 1 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében		Kapospula	350	Használati díj	2017	2017																						
23	Kaposszekcső Tánács utcaiban 2 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében		Kaposszekcső	700	Használati díj	2017	2017																						
25	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák éréknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	1 650	Használati díj	2017	2017																						
26	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák éréknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposszekcső	900	Használati díj	2017	2017																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra																								
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
Műszaki csoport																								
Műszaki csoport																								
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																								
Ivóvíz																								
Közép																								
DRV V. 613																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:																								
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:																								
Tervezett időtáv:																								
Víziközmű-rendszer kódja: **																								
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																
51	V. sz. vízmelelep és a kapcsolódó vízbázis vagyonvédelmi korszerűsítése		Dombóvár	11 000	Használati díj	Kezdés 2019	Befejezés 2019	Közép	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	Kaposszekcső Jókai utcában 2 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.		Kaposszekcső	700	Használati díj	2019	2019	Közép																
53	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonsága érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	11 000	Használati díj	2019	2019	Közép																
54	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonsága érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposszekcső	900	Használati díj	2019	2019	Közép																

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gyűrűlű fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÜLTÁSOK ÉS PÖTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett elütásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintint																	
							Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport																									
Víziszemély-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																									
Víziszemély-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Ivóvíz																									
Tervezett időtáv:		Közép																									
Víziszemély-rendszer kódja: **		DRV_V_613																									
		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																									
55		A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Csikóstötös	75	Használati díj	2019	2019	Közép				X														
56		IV. sz. vízműtelep technológia mérőműszerek, nyomásérzékelők cseréje		Dombóvár	1 452	Használati díj	2019	2019	Közép				X														
57		V. sz. vízműtelep technológia mérőműszerek, nyomásérzékelők cseréje		Dombóvár	1 658	Használati díj	2019	2019	Közép				X														
59		Csikóstötös Szabadtság utcában 2 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. 2019-2020.		Csikóstötös	700	Használati díj	2020	2020	Közép					X													
60		IV. sz. vízműtelephez tartozó AC nyersvízvezeték hálózat cseréje		Dombóvár	12 200	Használati díj	2020	2020	Közép					X													
61		V. sz. vízműtelep nyersvíz tárolómédencék felújítása A megvalósítás a 2019-2020 év használati díjakkal történik.		Dombóvár	32 472	Használati díj	2020	2020	Közép					X													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásról felelős / ellátásról felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Közép	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ük) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ítemezése a tervezési időszak évei szerint																												
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
62	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nel hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	2 200	Használati díj	2020	2020	Közép							X																						
63	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nel hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzsekcső	900	Használati díj	2020	2020	Közép							X																						
64	A biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében Napsugár utcában tolvár cserek megvalósítása 4 db mennyiségben		Kaposzsekcső	508	Használati díj	2020	2020	Közép							X																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gütdűlő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																											
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																											
Tervezett időtáv:		Hosszú																											
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																											
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízi jogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (cFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																				
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
71	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése V. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2021	2021	Hosszú																					
79	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése VI. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2022	2022	Hosszú					X																
87	Központi telephely fedett gépkocsitároló/garázs engedélyeztetése, létesítése		Dombóvár	15 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú									X												
88	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése VII. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2023	2023	Hosszú									X												
94	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése VIII. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2024	2024	Hosszú										X											
100	Csikostötös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérősítése IX. ütem (3 db)		Csikostötös	300	Használati díj	2025	2025	Hosszú																		X			
105	V. sz. vízműtelep laposterék szűretése/magastető ráépítése		Dombóvár	4 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú																				X	
107	Dombóvár AC vízvezeték rekonstrukciója tervezéssel, kivitelezéssel (6400 m)		Dombóvár	22 890	Használati díj	2026	2026	Hosszú																				X	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Ivóvíz																
Tervezett időtáv:		Hosszú																
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																			
						Kezdes	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
108	Csikóstörtös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérőstítése X. ütem (3 db)		Csikóstörtös	300	Használati díj	2026	2026	Hosszú											X									
114	Csikóstörtös átalánydíjas fogyasztóhelyek mérőstítése XII. ütem (3 db)		Csikóstörtös	300	Használati díj	2027	2027	Hosszú													X							
129	Kaposzékcső belterületi vízvezeték rekonstrukció II. ütem (Szechenyi u., Jókai u.) tervezése, kivitelezése (490 m) A megvalósulás a 2024-2030 év használati díjából történik.		Kaposzékcső	9 050	Használati díj	2030	2030	Hosszú																				X
130	Kaposzékcső belterületi vízvezeték rekonstrukció IV. ütem (Táncsics u. 1. szakasz) tervezése, kivitelezése (1900 m)		Kaposzékcső	18 347	Használati díj	2030	2030	Hosszú																				X
131	Kaposzékcső belterületi vízvezeték rekonstrukció III. ütem (Szechenyi u., Jókai u.) tervezése, kivitelezése (490 m)		Kaposzékcső	14 390	Használati díj	2030	2030	Hosszú																				X
132	Kaposzékcső belterületi vízvezeték rekonstrukció V. ütem (Táncsics u. 2. szakasz) tervezése, kivitelezése (1900 m)		Kaposzékcső	16 260	Használati díj és Egyéb forrás	2030	2030	Hosszú																				X
134	Dombóvár AC vízvezeték rekonstrukciója II. ütem (Ady, Arany, Arnyas, Madách, Szechenyi, Szent Gellért, Szepesi, Zalka/Fézesek, Zöldfa, Zrínyi u.) tervezéssel, kivitelezéssel (4530 m)		Dombóvár	85 000	Használati díj és Egyéb forrás	2030	2030	Hosszú																				X

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016.-2030 időszakra
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓTÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátási feladatok / elhárítási feladatok képviselője / viziközmű-szolgáltató *																					
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																							
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																							
Tervezett időtáv:		Hosszú																							
Viziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
66	A biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében Rákeci utcában tolvár cserek megvalósítása 5 db mennyiségben. A megvalósulás a 2020-2021 év használati díjakkól történik.		Kapospula	635	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X											
67	V. sz. vízműtelep tisztítottvíz tárolómedencék felújítása		Dombóvár	32 472	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X											
68	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	11 000	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X											
69	Kaposzsekő Tácsics utcában 1 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.		Kaposzsekő	350	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X											
70	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzsekő	900	Használati díj	2021	2021	Hosszú						X											

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátási felőlős / ellátáserő felölősök képviselője / viziközmű-szolgalgaltató *
Viziközmű-szolgalgaltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgalgaltató ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ük) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közep / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
						Kezdes	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
72	V. sz. vízműtelep transzformátor korszerűsítése		Dombóvár	6 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú								X											
73	Kapospula Jókai utcában 1 db tűzcsap cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében		Kapospula	350	Használati díj	2022	2022	Hosszú								X											
74	IV. sz. vízműtelep nyersvíz tárolómedence felújítás		Dombóvár	7 360	Használati díj	2022	2022	Hosszú								X											
75	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése		Kaposzsekcső	900	Használati díj	2022	2022	Hosszú									X										
76	IV. sz. vízműtelep tisztítottvíz tárolómedence felújítása		Dombóvár	7 360	Használati díj	2022	2022	Hosszú									X										
77	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése		Dombóvár	11 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú									X										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2016–2030 időszakra
FELÚJTÁSOK ÉS POTTLASOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																													
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																													
Tervezett időtáv:		Hosszú																													
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																													
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																						
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
78	IV. sz. vízműtelep dekantáló medence felújítása (gépszet, szerelvények, fedőszerkezet cseréje)		Dombóvár	2 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X																
80	V. sz. vízműtelep dekantáló medence felújítása (gépszet, szerelvények, fedőszerkezet cseréje)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X															
81	Kápolna utcai nyomásfokozó cseréje		Dombóvár	2 500	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X															
82	Szarvasdi nyomásfokozó cseréje		Dombóvár	3 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X															
83	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (17 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposszekcső	900	Használati díj	2023	2023	Hosszú								X															
84	A biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében Ifjúság utcában tolozár cserék megvalósítása 4 db mennyiségben		Kaposszekcső	508	Használati díj	2023	2023	Hosszú																							
85	V. sz. vízműtelep 1. sz. UV berendezés cseréje		Dombóvár	3 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú																							

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016-2030 időszakra

FELÜJTÁSOK ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	Eljárásért felelős / eljárást felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Viz jogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																				
						Közdes	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
92	IV. sz. vízműtelep udvartéri világítás felújítása		Dombóvár	1 500	Használati díj	2024	2024	Hosszú								X													
93	V. sz. vízműtelep udvartéri világítás felújítása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2024	2024	Hosszú								X													
95	IV. sz. vízműtelep közlekedő utak felújítása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú																					
96	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kapospula	375	Használati díj	2025	2025	Hosszú																					
97	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzsekcső	900	Használati díj	2025	2025	Hosszú																					

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÜJTÁSOK ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásról felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szinten																			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
98	V. sz. vízműtelep közlekedő utak felújítása		Dombóvár	3 500	Használati díj	2025	2025	Hosszú											X									
99	A biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében Jókai utcában tolvár eszék megvalósítása 4 db mennyiségben		Kaposzsekcső	508	Használati díj	2025	2025	Hosszú											X									
101	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzesapok) elvégzése.		Dombóvár	11 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú																		X		
102	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzesapok) elvégzése.		Kapospula	375	Használati díj	2026	2026	Hosszú																			X	

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																																	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																																			
Tervezett időtáv:		Hosszú Hosszú																																			
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																												
						Kezelés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
103	V. sz. vízműtelephez telepített aggregátor felújítása		Dombóvár	4 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																			
104	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzekesú	900	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																			
106	IV. sz. vízműtelep ereszcsonatomák felújítása		Dombóvár	800	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																			
109	IV. sz. vízműtelep technológia mérőműszerek, nyomásmérővelők cseréje, 2027.		Dombóvár	1 452	Használati díj	2027	2027	Hosszú																												X	
110	V. sz. vízműtelep technológia mérőműszerek, nyomásmérővelők cseréje, 2027.		Dombóvár	1 658	Használati díj	2027	2027	Hosszú																												X	
111	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kapospula	400	Használati díj	2027	2027	Hosszú																												X	

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gárduló fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra	
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	
Műszaki csoport	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	
Ivóvíz	
Tervezett időtáv:	
Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	
DRV_V_613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
112	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	11 000	Használati díj	2027	2027	Hosszú																					X										
113	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomáscsökkentők és tűzcsapok) elvégzése.		Kaposzelecső	1 200	Használati díj	2027	2027	Hosszú																							X								
115	IV. sz. vízmelegtelép gépészeti felújítása (szivattyúk, pillangószelepek, visszacsapok, kompENZátorok), 2028.		Dombóvár	5 718	Használati díj	2028	2028	Hosszú																															X
116	V. sz. vízmelegtelép gépészeti felújítása (szivattyúk, pillangószelepek, visszacsapok, kompENZátorok), 2028.		Dombóvár	7 409	Használati díj	2028	2028	Hosszú																														X	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÜJTÁSOK ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Miszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Viziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Viziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz	
Tervezett időláv:	Hosszú	
Viziközmű-rendszer kódja: **	DRV_V 613	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ökt) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megalapítási időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
117	IV. sz. vízműtelep kerítés felújítás		Dombóvár	1 000	Használati díj	2028	2028	Hosszú											X							
118	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák érték növelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosokkémentők és tüzesapok) elvégzése.		Kapospula	400	Használati díj	2028	2028	Hosszú												X						
119	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák érték növelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosokkémentők és tüzesapok) elvégzése.		Kaposzsekcső	1 400	Használati díj	2028	2028	Hosszú																	X	
120	V. sz. vízműtelep kerítés felújítás		Dombóvár	2 000	Használati díj	2028	2028	Hosszú																		X
121	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák érték növelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonság érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezetékek, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosokkémentők és tüzesapok) elvégzése.		Csikóstóttús	300	Használati díj	2028	2028	Hosszú																		X

* a megfelelő szöveg részt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport																					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Víznyújtó Zrt.																					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Ivóvíz																					
Tervezett időtáv:		Hosszú																					
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_V_613																					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Mégvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint														
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonsága érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosköntékek és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	15 000	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
124	400 m3-es hidrogélobusz külső felújítása, rögzítőkötelek cseréje		Dombóvár	15 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
125	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonsága érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosköntékek és tűzcsapok) elvégzése.		Dombóvár	11 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
126	A víziközmű rendszerek üzemeltetése során előre nem tervezhető hibák értéknövelő javításának és a rendszerek üzemeltetés biztonsága érdekében szükséges hálózat rekonstrukciójának (12 m-nél hosszabb ivóvízvezeték, bekötővezeték, elzáró szerelvények, egyéb szerelvények, nyomásosköntékek és tűzcsapok) elvégzése.		Kapospala	375	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Dombóvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő fejlesztési terve

2016-2030 szennyvíz ágazat

Beruházási és Felújítási – Pótlási terv formájában

Dombóvár, Kapospula 2016. évi előirányzott használati díj:

20 366 eFt

Rövidtávú beruházási keret 2016 év:

500 eFt

Rövidtávú pótlás, felújítás 2016 év:

18 878 eFt


Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2017-2020 év:

81 570 eFt

Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2021-2030 év:

288 980 eFt

Készítették: **Berkó Szidónia**
projektorányító
Műszaki csoport
.....
projektorányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport

.....
műszaki csoportvezető

Kalenics János
üzemeltetők
üzemeltetési
üzemeltetőség
.....
üzemeltetési üzemvezető

Siófok, 2015. augusztus 5.

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										Műszaki csoport										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:																																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:																																			
Tervezett időtáv:																																			
Víziközmű-rendszer kódja: **																																			
Műszaki csoport										Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Szennyvíz Rövid DRV_S_603																									
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / ehvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szinten																										
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	tartalek szivattyú beszerzése átemelőkhöz FLYGT CP 3085+MT (Kossuth u. átemelő)		Kapospula	300	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																										
2	Új utóüleptető tartalek kotróhid kerék beszerzése		Dombóvár	200	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA

		Műszaki csoport				ellátásért felelős / ellátásért felelősek képviselője / víziközmű-szolgáltató *																					
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Szennyvíz																									
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Rövid																									
Tervezett időtáv:		DRY S 603																									
Víziközmű-rendszer kódja: **																											
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás titomezése a tervezési időszak évi szerint																		
						Kezdes	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tetőszerkezet építése iszapátroló konténer fölé (kivitelezés)		Dombóvár	1 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
4	Vörösmarty u. végátemelő szivattyú értéknövelő felújítása fődarab cserével		Attala	438	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
5	Dombóvár szennyvíztisztító telepen vagyonvédelmi rendszer rekonstrukciója		Dombóvár	6 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
6	ultrahangos szintérzékelő cseréje (Kossuth u. átemelő)		Kapospula	140	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
7	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TPH fogadó kartvalvolvaso. vezérlés felújítása		Dombóvár	1 800	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
8	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tartózkodó épület. iszapfeloldó gépház felújítása		Dombóvár	6 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
9	Dombóvár szennyvíztisztító telepen tartózkodó épület épületpépszeti felújítása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
10	Régi rács felújítása tartalék műanyagként való használat érdekében		Dombóvár	400	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		
11	Iszapátroló konténereknél gépi mozgatható lehetőség kialakítása		Dombóvár	700	Használati díj	2016	2016	Rövid	X																		

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																												
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																			Műszaki csoport					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközremű-szolgáltató *													
Viziközremű-szolgáltató megnevezése:																			Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																		
Viziközremű-szolgáltatási ágazat megnevezése:																			Szennyvíz																		
Tervezett időtáv:																			Közép																		
Viziközremű-rendszer kódja: **																			DRV_S_603																		
13	Dózsa u. átemelőhöz tolézár beépítése a kiszakaszhathóság biztosítása érdekében		Atlala	500	Használati díj	2017	2017		Közép	X																											
14	Közterületi átemelőkhöz 1 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT 3085 +HT) 2017-2018.		Atlala	800	Használati díj	2017	2017		Közép	X																											
15	Házi átemelőkhöz 5 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT DXM/NOCCHI/BIOX vagy vele egyenértékű)		Dombóvár	500	Használati díj	2017	2017		Közép	X																											
16	Tartalék PLC-k és frekvenciaváltók beszerzése		Dombóvár	2 300	Használati díj	2017	2017		Közép	X																											
24	Rákóczy u. átemelőhöz tolézár beépítése a kiszakaszhathóság biztosítása érdekében		Atlala	500	Használati díj	2018	2018		Közép		X																										
25	Szennyvíztelenítési tartalékszivattyúk beszerzése, főfőlszapszivattyú kapacitásbővítés		Dombóvár	4 000	Használati díj	2018	2018		Közép		X																										
26	DSZ-2 szennyvíztemelőbe aprítóborendezés beépítése, SCADA integráció		Dombóvár	4 500	Használati díj	2018	2018		Közép		X																										
27	Szennyvíztelenítési aprítóborendezés beépítése gépi rács el,. SCADA integráció		Dombóvár	6 000	Használati díj	2018	2018		Közép		X																										

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
 BERUHAZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vizeküzmi-szolgáltató *												
Vízüzemi-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.													
Vízüzemi-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz													
Tervezett időtáv:		Közép													
Vízüzemi-rendszer kódja: **		DRY_S_603													

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
34	Ady u. átmenelőhöz tolozár beépítése a kiszakaszhatalóság biztosítása érdekében 2019-2020		Átala	500	Hasznalati díj	2019	2019	Közép			X																	
35	Liget ltp., ipart park hosszú távú szennyvízvezeték bővítés koncepció elkészítése a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben		Dombóvár- Kaposzkecső	250	Hasznalati díj	2019	2019	Közép			X																	
36	Szennyvízáttemelők bekerítése, védterület rendezés		Dombóvár	2 000	Hasznalati díj	2019	2019	Közép			X																	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/eltérési engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén																	
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																				
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																									
Tervezett időtáv:		Szennyvíz																									
Víziközmű-rendszer kódja: **		Közép																									
		DRV_S_603																									
17	Molnár Gy. u. (Árnyas u.) szennyvízesatorna rekonstrukció tervezése kamerás csőállapot felmérés alapján	Dombóvár	2 500	Használati díj	2017	2017	X																				
18	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fűvők villamos- és irányítástechnikai kapcsolószekrényének felújítása	Dombóvár	1 200	Használati díj	2017	2017	X																				
19	Dombóvár szennyvíztisztító telepen IFH kompresszor hőmérőket mérő szenzor cseréje	Dombóvár	100	Használati díj	2017	2017	X																				
20	Dombóvár szennyvíztisztító telepen régi térvilágítás felújítása	Dombóvár	1 500	Használati díj	2017	2017	X																				
21	Dombóvár szennyvíztisztító telepen elfolyó mennyiségmérő, kitoroklófej rekonstrukciója	Dombóvár	4 000	Használati díj	2017	2017	X																				
22	I. sz. utótelepítő korrozió felújítása	Dombóvár	500	Használati díj	2017	2017	X																				
23	Izszapgyűjtő konténerrel elhasznált sínek, kerekek, szállítókocsi cseréje	Dombóvár	300	Használati díj	2017	2017	X																				
28	Körfűz utcai Városi szennyvízáttelelő aprítóberendezés pótlása	Dombóvár	5 500	Használati díj	2018	2018																				X	
29	Gunarasi szennyvíz áttelelő felújítása (gépezet, szerelvények, vízter, tolvár beépítés, védterület)	Dombóvár	4 000	Használati díj	2018	2018																				X	

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra		FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLÁZATA												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport											ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /	
Vízkezelő-szolgáltató megnevezése:		Dunánéltői Regionális Vízmű Zrt.											Vízkezelő-szolgáltató *	
Vízkezelő-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz												
Tervezett időtáv:		Közép												
Vízkezelő-rendszer kódja: **		DRV_S_603												

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési felvetési engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szintjén																		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
30	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fűvők frekvenciaváltóinak és a légbeszívó eseteje felújításának tervezése		Dombóvár	2 000	Hasznalati díj	2018	2018	X																			
31	Dombóvár szennyvíztisztító telep átfogó irányítástechnikai felújításának tervezése		Dombóvár	800	Hasznalati díj	2018	2018	X																			
32	Aknaföldlap kerettel történő együletes csereje aknaföldm betonozással 2 db (önkompanyzattal egyvezetett helyszíneken)		Dombóvár	400	Hasznalati díj	2018	2018	X																			
33	Dombóvár Teleki utca szennyvízátvezető védterület felújítása		Dombóvár	600	Hasznalati díj	2018	2018	X																			
37	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 11FH fogadó villamos- és elektronikai felújítása (vezérlés, szint- és nyomásmérőszekciók, szimulátorok)		Dombóvár	1 550	Hasznalati díj	2019	2019		X																		
38	Kapospula Kossuth utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása 2019-2025		Kapospula	2 020	Hasznalati díj	2019	2019			X																	
39	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása		Dombóvár	2 000	Hasznalati díj	2019	2019				X																
40	Liget Itp. - Ipari park szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése, engedélyeztetése tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben 2019-2021		Dombóvár- Kaposzsekcso	2 000	Hasznalati díj	2019	2019					X															

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülős fejlesztési terv a 2016-2030 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS POTTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

		Műszaki csoport		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																								
		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																										
		Szennyvíz																										
		Közép																										
		DRV_S_603																										
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett elváltások/lelétezők megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																			
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
41	Dombóvár szennyvíztisztító telepen ammónium mérő berendezés, vezérlő egység pótlása		Dombóvár	1 400	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
42	Dombóvár szennyvíztisztító telep irányítástechnikái rekonstrukciójának kivitelezése		Dombóvár	6 000	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
43	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszapprecipitációs akna szinkronizálásának pótlása		Dombóvár	50	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
44	Dombóvár szennyvíztisztító telep sűrítő-dekantáló aknában szintérzékelők pótlása		Dombóvár	400	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
45	Dombóvár szennyvíztisztító telepen új fűvógépházban hőmérséklet- és nyomásérzékelő szenzorok pótlása		Dombóvár	400	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
46	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 5 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken) 2019.		Dombóvár	1 000	Használati díj	2019	2019	Közép				X																
47	Ipari park PET átemelő felújítása (gépezet, szerelvények, vezetékek, szűrőjelek, mérőbeépítés, irányítástechnika, védterület rendezés) a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben A megvalósulás a 2016-2020 év használati díjakkal történik.		Dombóvár-Kaposzkező	3 000	Használati díj	2020	2020	Közép																				

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezeti időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																											
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Műszaki csoport Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dunánántúli Regionális Vízmű Zrt. Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz Tervezett időtáv: Közép Víziközmű-rendszer kódja: ** DRV_S_603																																				
48	Attala Vörösmarty utcai áttemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása 2020-2026		Attala	2 500	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
49	Liget ltp. áttemelő felújítása (gépszet, szerelvények, vezetősinek, szintjelzés, mérőbecpítés, irányítástechnika, védterület rendezés) a tulajdoni hányadnak megfelelő mértékben A megvalósulás a 2016-2020 év hasznalati díjakkal történik.		Dombóvár-Kaposszekeső	3 000	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
50	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása		Dombóvár	2 400	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
51	Dombóvár szennyvíztisztító telepen egyes technológiai tolézarak pótlása		Dombóvár	300	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
52	Dombóvár szennyvíztisztító telepen régi utóüleptítő műtárgy teljeskörű felújítása		Dombóvár	6 000	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
53	Homokfogó fűvő cseréje		Dombóvár	500	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
54	Szállítócsőpa hajlóművek cseréje		Dombóvár	500	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
55	Vas-só adagoló szivattyú cseréje		Dombóvár	300	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						
56	Irszapfőző akna gépészeti felújítása		Dombóvár	1 000	Hasznalati díj	2020	2020	Közép						X																						

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató *</u>
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz
Tervezett időtáv:	Hosszú
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_603

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezeti időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																												
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
62	Utóleptetők közbeszerzése érdekében végzett átalakítás Dombóvár szennyvíztisztító telepen elfolyó nitrát/ammónium koncentráció mérő, klórozó controller, klórozadagoló, vegyszersiztványú, szellőztető ventilátor elfolyó beszerzés, üzembe helyezése szennyvíz fertőtlenítéséhez (opcionális)		Dombóvár	4 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú						X																							
104			Dombóvár	4 750	Használati díj	2027	2027	Hosszú																											X		
130	Köztisztítási átemelőkhoz 1 db tartalék szivattyú beszerzése (FLYGT 3085 +HT) 2030-		Átala	800	Használati díj	2030	2030	Hosszú																												X	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKP-kód

Gürdülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési / elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																								
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:															Műszaki csoport										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:															Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:															Szennyvíz																			
Tervezett időtáv:															Hosszú																			
Víziközmű-rendszer kódja: **															DRY S 603																			
57		Dombóvár szennyvíztisztító telep 2. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása		Dombóvár	2 400	Hasznalati díj	2021	2021	Hosszú					X																				
58		Dombóvár szennyvíztisztító telep nyersvíz analízátor mérőműszer pótlása (pH, hőmérséklet mérés)		Dombóvár	500	Hasznalati díj	2021	2021	Hosszú					X																				
59		Dombóvár szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő műszerek pótlása (nyersvíz, recirkulációs- és fölösiszap)		Dombóvár	2 800	Hasznalati díj	2021	2021	Hosszú					X																				
60		Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 15 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár	3 000	Hasznalati díj	2021	2021	Hosszú					X																				
61		Dombóvár szennyvíztisztító telep aerob 2 mennyiségmérő műszer pótlása		Dombóvár	400	Hasznalati díj	2021	2021	Hosszú					X																				
63		Attala Dózsa utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	2 000	Hasznalati díj	2022	2022	Hosszú							X																		
64		Telki utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépészet, szerelvények, vízter, tolozár beépítés)		Dombóvár	4 000	Hasznalati díj	2022	2022	Hosszú							X																		
65		Liget ltp átemelő Flygt CP 3085 H1 252 szivattyú pótlása		Dombóvár-Kaposzekeső	800	Hasznalati díj	2022	2022	Hosszú							X																		
66		Dombóvár szennyvíztisztító telepen 3 db régi forgódugattyús kompresszor pótlása		Dombóvár	13 000	Hasznalati díj és Egyéb forrás	2022	2022	Hosszú							X																		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Cörnyűlő fejlesztési terv a 2016-2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS FŐTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / középs / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																					
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																			Műszaki csoport							ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:																			Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.											
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:																			Szennyvíz											
Tervezett időtáv:																			Hosszú											
Víziközmű-rendszer kódja: **																			DRV_S_603											
67	Búzavirág utcai szennyvíz átemelő felújítása (gépezet, szerelvények, vízter. tolozár beépítés)		Dombóvár	4 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X															
68	Dombóvár szennyvíztisztító telepen kézi rács pótlása		Dombóvár	3 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X															
69	Dombóvár szennyvíztisztító telep régi fűvok villamos- és irányítástechnikai kapcsolószekrényének felújítása, 2022		Dombóvár	1 200	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X															
70	Aknaföldlap kerettel történő együttes cseréje aknaföldém betonozással 15 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár	3 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X															
71	Dombóvár belváros szennyvízesatorna hálózat rekonstrukció tervezése		Dombóvár	5 000	Használati díj	2022	2022	Hosszú							X															
72	Kapospula Ady utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása A megvalósulás a 2017-2023 év használati díjakkal történik.		Kapospula	2 480	Használati díj	2023	2023	Hosszú																			X			
73	Attala Rákóczi utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása		Attala	2 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú																			X			
74	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó komplex gépészeti felújítása (gépi rács, kompresszor, levegőztető elemek, feladó szivattyúk)		Dombóvár	5 000	Használati díj	2023	2023	Hosszú																			X			

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS FOTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
						Műszaki csoport																						
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																												
Szenyvíz																												
Hosszú																												
DRY S 603																												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:																												
Vízkezelő-szolgáltató megnevezése:																												
Vízkezelő-szolgáltatói ágazat megnevezése:																												
Tervezett időtáv:																												
Vízkezelő-szolgáltató kódja: **																												
92	Dombóvár szennyvíztisztító telepen nitrát recirkulációs szivattyúk cseréje		Dombóvár	2 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
93	Aknacélap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár-Kaposszékcső	400	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
94	Dombóvár szennyvíztisztító telepen TPH fogadó kátyálólvásó, vezérlés felújítása		Dombóvár	1 800	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
95	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása		Dombóvár	2 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
96	Dombóvár szennyvíztisztító telepen ammónium mérő berendezés, vezérlő egység pótlása		Dombóvár	1 400	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
97	Dombóvár szennyvíztisztító telepen iszapvizitelentő gépiábrban feladó szivattyú és polielektrolit oldó-adagoló berendezés pótlása		Dombóvár	3 700	Használati díj	2025	2025	Hosszú									X											
98	Dombóvár szennyvíztisztító telepen iszapvizitelentő centrifuga pótlása		Dombóvár	10 000	Használati díj és Egyéb forrás	2025	2025	Hosszú									X											
99	Molnár Gy. u. (Árnyas u.) szennyvízesatorna rekonstrukció kivitelezése		Dombóvár	10 000	Használati díj és Egyéb forrás	2025	2025	Hosszú									X											

** a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKF-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS FŐTLASOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatói igazságt megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-tendiszr kódja: **	DRV_S_603	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																											
						Kézdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
100	Aknafeclap kerettel történő együttes cseréje aknafödém berendezéssel 3 db (Petöfi u.)		Atala	570	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																		
101	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladói szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																		
102	Kapospula Adv utcai áttemelő védterület felújítása		Kapospula Dombóvár- Kaposztekcső	500	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																		
103	Liget ltp. áttemelő mérőműszerek pótlása		Dombóvár	500	Használati díj	2026	2026	Hosszú										X																		
105	Dombóvár szennyvíztisztító telepen recirkulációs és főtisztítási szivattyúk cseréje		Dombóvár	3 200	Használati díj	2027	2027	Hosszú												X																
106	Aknafeclap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 3 db (Kossuth u.)		Atala	570	Használati díj	2027	2027	Hosszú													X															
107	Aknafeclap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (Rakóczi u.)		Kapospula	380	Használati díj	2027	2027	Hosszú														X														
108	PET áttemelő mérőműszerek pótlása		Dombóvár- Kaposztekcső	350	Használati díj	2027	2027	Hosszú														X														
109	Dombóvár szennyvíztisztító telep iszap sűrítő-dekantáló műtárgy rekonstrukciója (szintértékelők, szerelvények, dekantáló szivattyúk, levegőztető elemek)		Dombóvár	3 400	Használati díj	2027	2027	Hosszú																											X	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 – 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS FÜTTÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																												
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz																												
Tervezett időtáv:		Hosszú																												
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_S_603																												
Fontossági sorszám	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / középs / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																					
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
110	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 4. és 5. sz. fűvő, szellőztető ventilátor, levegő hőmérsektlet- és nyomásmérő cseréje		Dombóvár	8 650	Használati díj és Egyéb forrás	2027	2027	Hosszú												X										
111	Dombóvár szennyvíztisztító telepen vas-só adagoló rendszer (tartály, szivattyú, vezeték) cseréje		Dombóvár	2 000	Használati díj	2027	2027	Hosszú													X									
112	Dombóvár szennyvíztisztító telep irányítástechnikái felújításnak, tervezése, kivitelezése		Dombóvár	5 000	Használati díj	2028	2028	Hosszú																		X				
113	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 3 db (Ady u.)		Atala	570	Használati díj	2028	2028	Hosszú																			X			
114	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (Rákóczi u.)		Kapospula	380	Használati díj	2028	2028	Hosszú																				X		
115	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár- Kaposzsekéső	400	Használati díj	2028	2028	Hosszú																			X			
116	Dombóvár szennyvíztisztító telep üzemi útburkolat felújítás		Dombóvár	6 500	Használati díj	2028	2028	Hosszú																				X		
117	Dombóvár szennyvíztisztító telep nyersvíz analízátor (mérőműszer potlása (pH, hőmérsektlet mérés), 2028		Dombóvár	500	Használati díj	2028	2028	Hosszú																				X		

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gárduló fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÖTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Műszaki csoport	ellátási felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz	
Tervezett időtáv:	Hosszú	
Víziközmű-rendszer kódja: **	DRV_S_603	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /cvi engedély száma	Az érintett ellátási területek megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																										
						Kezdes	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
118	Attala Ady utcai átemelő villamos- és irányítástechnikai felújítása A megvalósítás a 2027-2029 év használati díjakkal történik.		Attala	2 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
119	Dombóvár szennyvíztisztító telep tisztítókülöcse akna szántkapcsolók, tolozarak pótlása		Dombóvár	150	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
120	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonzással 3 db (Béke tér)		Attala	570	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
121	Kapospálya Kossuth utcai átemelő védterület felújítása		Kapospálya	540	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
122	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonzással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		Dombóvár-Kaposszekcső	400	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
123	Dombóvár szennyvíztisztító telep levegőtető medence elzáró szerelvények, tolozarak pótlása		Dombóvár	500	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
124	Dombóvár szennyvíztisztító telepen 2 db oxigénmérő és szabályozó egység pótlása, 2029.		Dombóvár	2 000	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X
125	Dombóvár szennyvíztisztító telepen ammónium mérő berendezés, vezérlő egység pótlása, 2029		Dombóvár	1 400	Használati díj	2029	2029	Hosszú																											X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELÜLTÁSOK ÉS POTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA**

		Műszaki csoport		ellátási felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Szennyvíz		Kézdés		Befejezés		Tervezett időtartam		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)		Tervezett költség nettó költség (eFt)		Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése		Vízijogi létéségi /elvi engedély száma		Beruházás megnevezése		Vízijogi létéségi /elvi engedély száma		Vízijogi létéségi /elvi engedély száma	
Tervezeti időtáv:		Hosszú		2029		2029		2029		Hosszú		1 550		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telepen TFH fogadó villamos- és elektronikai felújítása (vezérlés, szint- és nyomásérzékelők, szintkapcsolók).		1			
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV_S_603		2029		2029		2029		Hosszú		3 000		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telepen hulladékártató konténerek pótlása.		1			
				2029		2029		2029		Hosszú		2 800		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő műszerek pótlása (nyersvíz, recirkulációs- és fölösizap).		1			
				2029		2029		2029		Hosszú		6 000		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telepen vagyongvédelmi rendszer rekonstrukciója.		1			
				2030		2030		2030		Hosszú		18 000		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telepen levegőztető elemek cseréje		1			
				2030		2030		2030		Hosszú		300		Dombóvár				Dombóvár szennyvíztisztító telepen egyes technológiai tolozárak pótlása		1			
				2030		2030		2030		Hosszú		1 700		Kaposzula				Ady u. szennyvízátelő szivattyú pótlása FLYGT CP 3127+SH 2030-....		1			
				2030		2030		2030		Hosszú		400		Dombóvár-Kaposzuleső				Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 2 db (érintett önkormányzatokkal egyeztetett helyszíneken)		1			

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra
FELJÚJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/relvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																												
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		Műszaki csoport								ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																																			
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:		Szennyvíz																																			
Tervezett időtáv:		Hosszú																																			
Víziközmű-rendszer kódja: **		DRV S 603																																			
135	Dombóvár szennyvíztisztító telep 1. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
136	Homokfogó fuvo cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
137	Szállítócsiga hajtóművek cseréje		Dombóvár	500	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
138	Dombóvár szennyvíztisztító telep 2. sz. nyersvíz feladó szivattyú pótlása/felújítása		Dombóvár	1 200	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
139	Vas-só adagoló szivattyú cseréje		Dombóvár	300	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
140	Aknafedlap kerettel történő együttes cseréje aknafödém betonozással 15 db (önkormányzattal egyeztetett helyszíneken), 2030.		Dombóvár	3 000	Használati díj	2030	2030	Hosszú																													X
141	Cunarasai szennyvíz átmenelő nyomóvezeték rekonstrukció tervezése, kivitelezése (182,5 fm, DN 250) A megvalósulás a 2029-2030 év használati díjából történik.		Dombóvár	35 600	Használati díj és Egyéb forrás	2030	2030	Hosszú																												X	
142	Gábor B. u. szennyvízesatorna rekonstrukció kivitelezése		Dombóvár	12 000	Használati díj és Egyéb forrás	2030	2030	Hosszú																													X

* a megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-07685-1-004-00-11 MEKH kóddal rendelkező 33. sorszámú Dombóvár vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: polgármester

Határidő:

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-07685-2-001-00-05 MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú Dombóvár-Mászlonypuszta vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: polgármester

Határidő:

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-07685-1-004-01-10 MEKH kóddal rendelkező 164. sorszámú Dombóvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Felelős: polgármester

Határidő:

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Szabó Loránd, mint **Dombóvár Város Önkormányzatának** polgármestere Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.....) számú határozata alapján meghatalmazom a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a 11-07685-1-004-00-11 MEKH kóddal rendelkező 33. sorszámú Dombóvár Város víziközmű-rendszerére vonatkozó 2016-2030 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, ezen belül meghatalmazom különösen, de nem kizárólag azzal, hogy

- a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse el,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

....., 2015.

.....
polgármester

Tanúk:

Név:..... Név:.....

Lakcím: Lakcím:

.....

Szem.ig.sz.:..... Szem.ig.sz.:.....

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Szabó Loránd, mint **Dombóvár Város Önkormányzatának** polgármestere Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.....) számú határozata alapján meghatalmazom a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a 12-07685-2-001-00-05 MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú Dombóvár Város víziközmű-rendszerére vonatkozó 2016-2030 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, ezen belül meghatalmazom különösen, de nem kizárólag azzal, hogy

- a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse el,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

....., 2015.

.....
polgármester

Tanúk:

Név:.....

Név:.....

Lakcím:

Lakcím:

Szem.ig.sz.:.....

Szem.ig.sz.:.....

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Szabó Loránd, mint **Dombóvár Város Önkormányzatának** polgármestere Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.....) számú határozata alapján meghatalmazom a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.), hogy a 21-07685-1-004-01-10 MEKH kóddal rendelkező 164. sorszámú Dombóvár Város víziközmű-rendszerére vonatkozó 2016-2030 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, ezen belül meghatalmazom különösen, de nem kizárólag azzal, hogy

- a Gördülő Fejlesztési Tervet készítse el,
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv, valamint a végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által megállapított önkormányzati véleményezés átvételét követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be
- és a jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot.

....., 2015.

.....
polgármester

Tanúk:

Név:..... Név:.....

Lakcím: Lakcím:

.....

Szem.ig.sz.:..... Szem.ig.sz.:.....

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-07685-1-004-00-11 MEKH kóddal rendelkező 33. sorszámú Dombóvár vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő:

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 12-07685-2-001-00-05 MEKH kóddal rendelkező 34. sorszámú Dombóvár-Mászlonypuszta vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő:

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(.....) határozata

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-07685-1-004-01-10 MEKH kóddal rendelkező 164. sorszámú Dombóvár szennyvízelvezető és tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: