



MASFÉL ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ

H-7621 Pécs, Anna utca 27. - Tel: (30) 268-6053 E-mail: masfelstudio@gmail.com
web: masfelstudio.blogspot.com

Tervleadási határidő halasztási kérelme

Címzett: Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szabadság u.18.

Tárgy: Dombóvár,
Szuhay-Sportközpont
építészeti vázlatlatterv

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő Testület!

A szerződésünkben rögzített építészeti vázlatlatterv leadási határideje a mai napon, 2015. 04. 30.-án lejár. A központtal közvetlenül határos, Szigeterdő területén tervezett beruházás kapcsán, tervezési többletmunka, újragondolási feladatok jelentkeztek. A két beruházás koncepcionális összehangolása vázlatlattervi szinten, a tervek együtt kezelése a tervezettnél több időt igényel.

Ezúton szeretnénk kérni hozzájárulásukat a tervleadási határidő 2 héttel való meghosszabbításához. A tervezett, halasztott tervleadás kérelmezett határideje: 2015. május 14.

Támogató közbenjárásukat előre is köszönöm!

MASFÉL ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT

7621 PÉCS, ANNA U 27.

TEL: (30) 268-6053 - FAX: (85) 340-557

E-MAIL: MASFELSTUDIO@GMAIL.COM

WEB: MASFELSTUDIO.BLOGSPOT.COM

SEBASTYÉN PÉTER DLA

PRO ARCHITECTURA DÍJAS ÉPÍTÉSZ

VEZETŐ TERVEZŐ

(30) 268.6053