

Allende -Madách utca útburkolat felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Pályázatban szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Allende utca útburkolat felújítása	6 303 545	1 575 886	7 879 431	6 238 110	1 559 527	7 797 637
Tervezési költség	131 200	32 800	164 000	131 200	26 240	157 440
Műszaki ellenőr	72 000	18 000	90 000	72 000	18 000	90 000
Pályázati díj	102 955	0	102 955	102 955	0	102 955
Összesen	6 609 700	1 626 686	8 236 386	6 544 265	1 603 767	8 148 032

Allende-Madách utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Pályázatban szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	4 118 193	50%	4 074 016	50%
Igényelt támogatás	4 118 193	50%	4 074 016	50%
Egyéb támogatás	0	0%	0	0%
Összes támogatás	4 118 193	50%	4 074 016	50%
Forrás összesen	8 236 386	100%	8 148 032	100%

Támogatás lemondás összesen

44 177 Ft

Kórház utca útburkolat felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Pályázatban szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Kórház utca útburkolat felújítása	6 813 701	1 703 425	8 517 126	6 790 135	1 697 534	8 487 669
Tervezési költség	136 800	34 200	171 000	136 800	27 360	164 160
Műszaki ellenőr	76 800	19 200	96 000	76 800	19 200	96 000
Pályázati díj	111 191	0	111 191	111 191	0	111 191
Összesen	7 138 492	1 756 825	8 895 317	7 114 926	1 744 094	8 859 020

Kórház utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Pályázatban szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	4 447 659	50%	4 429 510	50%
Igényelt támogatás	4 447 658	50%	4 429 510	50%
Egyéb támogatás	0	0%	0	0%
Összes támogatás	4 447 658	50%	4 429 510	50%
Forrás összesen	8 895 317	100%	8 859 020	100%

Támogatás lemondás összesen

18 148 Ft

Viola utca felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Pályázatban szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Viola utca útburkolat felújítása	1 830 467	457 617	2 288 084	1 841 757	460 439	2 302 196
Tervezési költség	42 400	10 600	53 000	42 400	8 480	50 880
Műszaki ellenőr	27 200	6 800	34 000	27 200	6 800	34 000
Pályázati díj	26 470	0	26 470	26 470	0	26 470

Viola utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Pályázatban szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	1 342 765	55,91%	1 354 757	56,14%
Igényelt támogatás	1 058 789	44,09%	1 058 789	43,86%
Egyéb támogatás	0	0,00%	0	0,00%
Összes támogatás	1 058 789	44,09%	1 058 789	43,86%

Összesen	1 926 537	475 017	2 401 554	1 937 827	475 719	2 413 546
-----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Forrás összesen	2 401 554	100,00%	2 413 546	100,00%
------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Saját forrás plusz összege

11 992 Ft

Krúdy Gyula utca felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Pályázatban szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Krúdy Gyula utca útburkolat felújítása	3 639 801	909 950	4 549 751	3 715 388	928 847	4 644 235
Tervezési költség	84 800	21 200	106 000	84 800	16 960	101 760
Műszaki ellenőr	46 400	11 600	58 000	46 400	11 600	58 000
Pályázati díj	59 668	0	59 668	59 668	0	59 668
Összesen	3 830 669	942 750	4 773 419	3 906 256	957 407	4 863 663

Krúdy Gyula utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Pályázatban szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	2 386 710	50%	2 476 954	50,93%
Igényelt támogatás	2 386 709	50%	2 386 709	49,07%
Egyéb támogatás	0	0%	0	0,00%
Összes támogatás	2 386 709	50%	2 386 709	49,07%
Forrás összesen	4 773 419	100%	4 863 663	100,00%

Saját forrás plusz összege

90 244 Ft