

**Dombóvár Város Önkormányzatának
2015. évi módosított közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés várható időpontja vagy a szereződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2015. január	12 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	45231111-6	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. augusztus	3 hónap	nem
III. utcai rendelő felújítási munkái	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. május	2015. november	nem
Hóvirág utcai rendelő felújítási munkái	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. május	2015. november	nem
Támasz Otthon meglévő épület bővítése és akadálymentesítése	45215100-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. július	2015. október	nem

III. Szolgáltatás-megrendelés									
Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve kézi hőeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatoknak ellátása Dombóvár egyes közterületein	77313000-7	Kbt. Második Rész (uniós eljárásrend)	nyílt	2015. március	36 hónap	nem			
Utak gépi síkosságmentesítése és hőeltakarítása	90620000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. szeptember	6 hónap	nem			
Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosító számú „Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban” című projekt keretében	71241000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. április	2015.11.30	nem			
Közéktisztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül, infrastrukturális beruházások elvégzésével	55520000-1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2015. október	120+60 hónap	nem			
IV. Építési koncesszió									
-	-	-	-	-	-	-			
V. Szolgáltatási koncesszió									
-	-	-	-	-	-	-			

Dombóvár, 2015. október 26.



Szabo Loránd
polgármester