

Dombóvár Város Önkormányzatának

2014. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Időbeli ütemezés szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árbeszerzés						
Üzemi-, irodai berendezések, felszerelések beszerzése a TAMOP-3.1.3-10/2-2012-0015 projekt keretében	39162000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2014. február	2 hónap	nem
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2014. január	12 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Víztorony felújítás	45262690-4	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2014. április	2 hónap	nem

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet keretében történő közbeszerzések

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes ösz-szesített tájékoztató közzé-tételére?
				az eljárás megindítása-nak, illetve a közbeszer-zés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesíté-sének várható idő-pontja vagy a szer-ződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Élelmiszer beszerzés	15000000-8	Kbt. Második Rész (uniós eljárásrend)	nyílt	2014. október	12 hónap	nem
II. Építési beruházás						
-	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés						
-	-	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Dombóvár, 2014. március 27.


 Szabó Loránd
 polgármester

