

**Dombóvár Város Önkormányzatának  
2015. évi módosított közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	nyílt	2015. január	12 hónap	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
Petőfi utcai közművek (víz, csapadékvíz) rekonstrukciója	45231111-6	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. augusztus	3 hónap	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, illetve kézi hóeltakarítási, síkosság-mentesítési feladatok ellátása Dombóvár egyes közterületein	77313000-7	Kbt. Második Rész (uniós eljárásrend)	nyílt	2015. március	36 hónap	nem
Utak gépi síkosságmentesítése és hóeltakarítása	90620000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 122/A. § szerinti	2015. szeptember	6 hónap	nem

<b>Szakmai szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105 azonosító számú „Térségi esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban” című projekt keretében</b>		<b>Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)</b>	<b>Kbt. 122/A. § szerinti</b>	<b>2015. április</b>	<b>2015.11.30</b>	<b>nem</b>
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
-	-	-	-	-	-	-

Dombóvár, 2015. április 13.

  
 Szabó Doránd  
 polgármester

