

**Dombóvár Város Önkormányzatának
2016. évi módosított közbeszerzési terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése	09310000-5	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 113. § szerinti nyílt	2016. január-február	12 hónap	nem
II. Építési beruházás						
Élőfűves edzőpálya kiépítése a Szuhay Sportcentrumban	45212200-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2016. február-március	2016. augusztus	nem
Közvilágítás korszerűsítés megvalósítása				2016. március-április		nem
Dombóvár, Pannónia u. 5. alatti lakóépület szerkezetmegerősítési munkáinak elvégzése	45211340-4	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2016. március-április		nem
Dombóvár, Petőfi utcai csapadékvíz elvezetés megvalósítása, illetőleg vízvezeték hálózat rekonstrukció út-és járda helyreállítással		Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)		2016. április-május		nem
Rekortán borítású futókör kialakítása a dombóvári Szigeterdőben	45212200-8	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2016. december		nem

III. Szolgáltatás-megrendelés						
Utak gépi síkosságmentesíté- tése és hóeltakarítása	90620000-9	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti eljárásrend)	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2016. szeptember	6 hónap	nem
IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Dombóvár, 2016. november 24.



Loránd Szabó
Szabó Loránd
polgármester