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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2017.01.09-i ülésén – egyebek mellett – tárgyalta a „Dombóvár térségi 
szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése, a dombóvári szennyvíztisztító telep 
fejlesztése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosítószámú projekt tárgyában a 
dombóvári szennyvíztisztító telepen végrehajtott beruházás során az üzemeltető (a 
továbbiakban: DRV Zrt.) által a beruházás során megépített homokfogó műtárggyal 
kapcsolatosan ismertetett tapasztalatait, amelyet a melléklet tartalmaz. 
 
Ahogy az a mellékelt társulási előterjesztésben is ismertetésre került, a megépített 
homokfogó kapcsán a DRV Zrt. a próbaüzemet követő időszakban több 
meghibásodással, működési elégtelenséggel szembesült, melyeket az AV Dombóvár 
2012 konzorcium (a továbbiakban: kivitelező) felé rendszeresen is jelzett. A kivitelező 
felé közölt, írásban regisztrált hibajelenségek közül a működési elégtelenségekre 
vonatkozó jelenségek - a hibajelzéseket követően végrehajtott vállalkozói javítások 
ellenére - továbbra is fennállnak, a homokleválasztás hatékonysága nem elegendő, a 
homokfogó berendezés időnként változatlanul túlfolyik, a korábbi bal oldali keverő 
meghibásodás óta a jobb oldali hajtómű is meghibásodott, a mamutszivattyúk jelenleg 
sem működnek, a műtárgy sem működik megfelelően.  
 
Az üzemeltetői hibajelzések alapján felsoroltak azt támasztják alá, hogy a homokfogó 
műtárgynak konstrukciós hibái vannak, a létesítése óta több, mint 20 meghibásodást 
produkált, és ha a villamos és vezérlési hibákat nem vesszük figyelembe, még akkor is 
kijelenthető, hogy teljes körűen nem képes feladatának ellátására. A túlfolyások a 
műtárgy alulméretezettségére utalnak, a szeparátorhoz kapcsolódó kihordócsiga 
viszonylag nagy tömege és hossza miatt fokozott kopásnak van kitéve, mivel az alsó 
ponton nincs megtámasztva, nem megfelelő a homok szeparáció és homok-víztelenítés 
üzembiztonsága. A kiöntések csak úgy akadályozhatók meg, hogy nagy befolyó 
nyersvíz hozam esetén is csak egyszivattyús üzemet engedélyez az üzemeltető. Ezzel 
viszont a befogadó szennyezésének, ill. a városi szennyvízelvezető rendszer irányába 
történő visszaduzzasztásnak és közterületi kiöntéseknek veszélye egyaránt fennáll. 
 
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
DRV Zrt. által tett üzemeltetői hibajelzésben olvasottak alapján szükségesnek tartja, a 
homokfogó műtárgy teljes körű szakértői vizsgálatát célzó eljárás lefolytatását a 
garanciális időszakból hátralévő időszak végéig, 2018. április 3-ig.  
 
Az előbbiekben leírt szakértői vizsgálat, a korábbiakban bekért és jelen előterjesztés 
mellékleteként is csatolt informatív ajánlat alapján 827.200,- Ft + Áfa, melyre azonban 
a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulásnak pénzügyi 
fedezete nincs. 
 
A „Dombóvár térségi szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítése, a dombóvári 
szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 
azonosítószámú projektben Dombóvár város 83%-os, Attala község pedig 17%-os 



arányban érdekelt. A szakértői vizsgálat díjának fedezéséhez városunknak 686.576,- Ft 
+ Áfa összeget szükséges biztosítania a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési 
Önkormányzati Társulás részére. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom. 
 

Határozati javaslat  
a dombóvári szennyvíztisztító telep homokfogója szakértői anyagának 

elkészítéséhez hozzájárulás biztosításáról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár Térségi 
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017.01.09-i ülésén 
előterjesztett, a szennyvíztisztító telep homokfogójára vonatkozó teljes körű szakértői 
vizsgálatot célzó eljárás lefolytatásával egyetért, és annak költségeihez 686.576,- Ft + 
Áfa összeggel hozzájárul. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határid ő: 2017. február 28. – a szakértői vizsgálat megrendelésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 

 

 


