
Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

309/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDOP-4.1.1/D-09-2f-
2009-0007 azonosító számon regisztrált, „Hagyomány és megújulás – A 
dombóvári művelődési ház felújítása” című pályázat kapcsán: 

 
1. elfogadja az I. pót- és elmaradó munkák műszaki ellenőr által jóváhagyott 

költségét az alábbiak szerint: 
 
PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

DOMBÓVÁRI M ŰVELŐDÉSI HÁZ (1. csomag) 
 

 

Ssz. Megnevezés Indoklás Műszaki 
ellenőr által 
jóváhagyott 

költség 
1. Acél nyílászárók 

cseréje alumínium 
nyílászárókra 

Acél nyílászárók beszerzése irreálisan hosszú 
időt vesz igénybe. A hőtechnikai tényezők 
kedvezőbbek az alumínium nyílászáróknál, 
ezáltal az üzemeltetési költségek csökkennek. - 9 003 181 

2. Plusz 
álmennyezetek 
készítése 

A munkaterület átadás-átvétel utáni feltárások 
során derült fény arra (mivel a födém 
eredetileg vakolt volt), hogy a födémek 
körüreges födémpallóból készültek. A 
körüreges, előre gyártott födémpallók nem 
véshetőek, ezért az eredeti terven szereplő, 
falban elhelyezett villamos szerelések csak a 
falon kívül vezethetőek el. Az épület 
közfunkciójával viszont nem összeegyeztethető 
a falon kívül vezetett szerelvények látványa, ez 
az épület üzemeltetési, gazdasági érdekeit sérti. 
Megoldásként a szerelvények álmennyezettel 
történő takarása szolgál. 3 599 524 

3. Tetőszigetelés 
rétegrend változása 

Az eredeti, terveken szereplő kivitelezéssel 
egyenértékű megoldás a régi rétegrendekre 
történő új rétegrend  felvitele, sőt 
hőtechnikailag még egy jobb megoldást is 
kínál. Az állagmegóvás tekintetében is 
előnyösebb, mert nem volt szükséges a 
meglévő szigetelés elbontása. Az új megoldás 
jelentős megtakarítást eredményez. - 15 264 057 

4. Kiselőadó, játékszín 
bővítése miatti 
födém és fal 

Leendő dalkávéháznál és kiselőadónál a 
bontási munkák során tártuk fel a használaton 
kívüli légcsatornákat, melynek bontása 1 405 000 



bontások, törmelék 
elszállítása lerakó 
helyre 

szükségszerű. Ez semmilyen terven és műszaki 
dokumentációban nem volt feltüntetve. 

5. Dalkávéház, pince 
É-i folyosójának 
Ny-i részén, a stúdió 
mögötti és a nézőtér 
alatt történő 
bontások, és lerakó 
helyre történő 
elszállítása 

A bontási munkák során tártuk fel a 
használaton kívüli légcsatornákat, melyek 
bontása szükséges. Az elbontandó falak és 
födémek sem a közbeszerzés során történő 
helyszíni bejáráson, sem a terveken nem volt 
látható, mivel a falak mögött rejlettek. 

2 980 000 
6. Kerámia betűk 

gyártása 
A munkaterület átadás-átvételekor derült fény 
arra, hogy a Halotti beszédből származó felirat 
a költözés során több helyen megsérült, illetve 
hiányos volt. A problémát tovább nehezítette, 
hogy a betűk leszedése közben tapasztalható 
volt, hogy a betűket tartó ragasztó anyag 
szilárdsága nagyobb, mint a kerámiáé, ezért a 
betűk leszedése a m már amúgy is sérült 
kerámia további roncsolódásával jár. Ennek 
következtében új betűk legyártása szükséges. 886 840 

7. Betonminőség 
változása C-16/20-
ról C-30-ra 

Az ajánlatadás időszakában az előzetes 
tervellenőri nyilatkozat állt rendelkezése, 
amely javaslatot fogalmazott meg a tervező és 
a kivitelező számára magasabb szilárdságú 
osztályú beton alkalmazására (C16 helyett 
C20/25 minőségűt beltérre, és C25/30 
minőségűt kültérre). A kivitelezési 
szerződéskötést követően a kivitelező 
megbízása alapján a kiviteli terveket befejező 
építész módosította a kiviteli terveket és előírt 
a terveken egy még magasabb minőségű, C30-
as beton alkalmazását. A költségvetési kiírás 
eredetileg C20-as szilárdsági osztályú betont 
tartalmazott, de mivel ismert volt az ajánlattevő 
számára, hogy a C25/30 minőségű betont kell 
alkalmaznia, ezért a kivitelező a C25/30 és a 
C30 közötti árkülönbözetet mutatja ki 
pótmunkaigényként. A C30-as beton 
alkalmazását a Magyar Szabványra való 
hivatkozás és statikai okok miatt teszi 
szükségessé a kivitelező, mivel a jobb 
minőségű beton nagyobb tartószilárdságot 
biztosít az épület számára. - 
Különbözet:  

Nettó: - 15 395 874 
ÁFA: - 3 848 969 

 

Bruttó:  - 19 244 843 
 

2. elfogadja a II. pót- és elmaradó munkákat, valamint azok műszaki 
ellenőr által jóváhagyott költségét az alábbiak szerint: 

 
 



PÓTMUNKA ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

DOMBÓVÁRI M ŰVELŐDÉSI HÁZ (2. csomag) 

 

Ssz. Megnevezés Indoklás Műszaki 
ellenőr által 
jóváhagyott 

költség 
1. Födémkiváltás, 

áthidalók 
elhelyezése és a 
téglapillérek 
hevederezése 

Az előtérben és a könyvtárban a terv szerint 
kialakításra kerültek nyílások (ajtó, ablak, 
falmegszüntetés). A nyílások kibontását követően 
vált ismertté, hogy a mögöttük lévő 
tartószerkezetek megerősítés nélkül az épület 
állékonyságát veszélyeztetik. Ezért szükségessé 
vált a pillérek, gerendák megerősítése (betonozás, 
acélhevederezés). A munkáltok szerződéskötés 
előre 1 636 801 

2. Födémáttörések, 
javítások 

A bontási munkák során tárta fel a kivitelező a 
használaton kívüli légcsatornákat, melyek bontása 
szükséges volt. A légcsatornák bontása miatt 
keletkezett nyílt födémáttörések javítása vált 
szükségessé. Az elbontandó falak és födémek sem 
a közbeszerzés során történő helyszíni bejáráson, 
sem a terveken nem voltak láthatóak, mivel falak 
mögött 304 262 

3. Eredeti homlokzat 
burkolás 
helyettesítése más 
burkolati 
megoldással 

A módosított engedélyes tervdokumentáció a 
homlokzati burkolatként ciklop követ határoz 
meg. A statikus és a műszaki ellenőr véleménye 
alapján a homlokzat kialakítás terv szerinti 
megoldása nem lehetséges, mivel a tervezett 
burkolóanyag súlyát nem bírja el a homlokzati 
hőszigetelő rendszer. Ezért új burkolat 
kiválasztására került sor, amely a város 
főépítészével került egyeztetésre. Az új megoldás 
költségcsökkentést eredményez. - 2 082 180 

4. Nézőtér alatti 
térben gipszkarton 
fal és mennyezet 
építése, valamint 
tűzjelző rendszer 
kiépítése 

2010. augusztus 30-án tartott tűzoltósági bejárás 
és egyeztetés alapján a hatóság előírta, hogy 
amennyiben ezt a teret az üzemeltető az eredeti 
raktár funkció szerint kívánja hasznosítani, úgy az 
itt futó gépészeti rendszereket 60 perces 
tűzállóságú gipszkarton fallal  és álmenyezettel 
kell elburkolni. Mivel az üzemeltető továbbra is 
igényt tart a raktár helyiségre, mivel máshol az 
épületben nem tudja megoldani a kellékek és 
bútorok elhelyezését, ezért szükséges a tűzoltóság 
állásfoglalása alapján a gipszkarton falak 
megépítése. 3 810 000 

5. Játékszín 
aljzatbetonozása 
és szigetelése 

A játékszín aljzatáról eltávolított burkolat alatt 
található aljzat nedvességtartalma a mérések 
alapján  magasabb volt az előírtnál. Ezt követően 
szakértő által végzett próbafeltárás (bontás) során 
egyértelműen megállapítható volt, hogy a 
talajnedvesség elleni szigetelés nem látja el 
eredeti funkcióját, míg az aljzatbeton is 
helyenként rossz állapotú. A talajnedvesség  elleni 
megfelelő védelem kialakítása érdekében 2 222 400 



szükséges a szakértő által megállapított rétegrend 
megvalósítása. Az eredeti terveken a kivitelező 
feladatához csupán a burkolatbontás tartozik. 

6. Aljzatpótlás és –
csere 

A terveken és a műszaki leírásban szereplő 
burkolatbontások elvégzését követően vált 
láthatóvá az aljzat rendkívül rossz minőségű 
(porózus szerkezet, repedezettség). Szintén a 
feltárást követően vált ismertté, hogy az aljzat 
vastagsága a vizesblokkokban nem teszi lehetővé 
a szennyvíz, a fűtés és a vízvezetékek 
elhelyezetését, a csövek ugyanis nem lennének 
beépíthetők az aljzatba. A vezetékek vésése pedig 
nem lehetséges az előfeszített vasbeton 
pallófödémek miatt. Mindezek 
következményeként szükségessé vált a rossz 
minőségű aljzat cseréje, valamint a szükséges 
helyeken az aljzat  3 404 000 

7. Színházteremben 
lévő légcsatornák 
bontása 

A bontási munkák során tárta fel a kivitelező a 
használaton kívüli légcsatornákat, melyek bontása 
szükséges. Az eltakart szerkezetek sem a 
közbeszerzés során történő helyszíni bejáráson, 
sem a terveken nem voltak láthatók. Az elbontás 
az új szellőzőcsatornák kiépítése miatt vált 
szükségessé. 3 400 000 

8. Szervízajtók 
beépítése 
állmenyezetbe 

2010. augusztus 30-án tartott tűzoltósági bejárás 
és egyeztetés alapján a hatóság előírta, hogy 
minden tűzjelző érzékelőhöz szervíznyílás 
kiépítése szükséges. A nyílások a terveken nem 
szerepelnek, szerződéskötéskor kiépítésük nem 
volt előre látható. 1 256 250 

9. HFR rendszer 
központi vezérlése 

2010. augusztus 30-án tartott tűzoltósági bejárás 
és egyeztetés alapján a hatóság előírta, hogy a 
létesítmény egyes részeinél ne külön-külön legyen 
vezérelve a hő és füstelvezető rendszer (HFR), 
hanem egy központi vezérlés kell erről 
gondoskodjon. Az eddig kiépített különálló HFR 
rendszerek így megmaradnak, de ezen felül 
mindegyiket közös vezérléssel is el kell látni. 1 560 000 
Különbözet:  

Nettó: 15 511 533 
ÁFA: 3 877 883 

 

Bruttó:  19 389 416 
 

3. hozzájárul ahhoz, hogy a Faktor-Swietelsky Konzorciummal kötött 
kivitelezői szerződés 
• az 1. és a 2. pont szerinti pót- és elmaradó munkákkal,  
• a teljesítési határidő 2010. október 31-re történő változtatásával,  
• valamint a vállalkozási-építési szerződés alapján a vállalkozónak 

járó előleg összegének a 2. részszámlába történő beépítésével  
módosításra kerüljön. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a közreműködő 
szervezet közbeszerzéssel kapcsolatos állásfoglalásának ismeretében - a 
szerződésmódosítás tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

 
4. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített projekttel 

kapcsolatban arra, hogy az engedélyes és kiviteli tervek további 
kötelezettségvállalással nem járó módosításait jóváhagyja. 
 

5. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban rögzített projekttel 
kapcsolatban arra, hogy a megkötött vállalkozási-építési, illetőleg 
műszaki ellenőri szerződések további kötelezettségvállalással nem járó 
módosításait jóváhagyja és aláírja. 
 

6. elrendeli legfeljebb 6.250.000,-Ft összegű közműfejlesztési hozzájárulás 
befizetését az E.ON Zrt. részére.  

 
7. megbízza az NKft.-t a 3. pont szerinti módosításoknak a közreműködő 

szervezettel történő leegyeztetésével. 
 

8. megbízza az NKft.-t hogy vizsgálja felül az épület körüli járdák 
aszfaltburkolat helyett térkőburkolattal való ellátásának lehetőségét, és a 
felülvizsgálat eredményét terjessze a testület elé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Jegyzői Iroda 

Pénzügyi és Költségvetési Iroda 
Dombóvári Projektmenedzsment NKft. 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

310/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális 
Intézmény mosó-centrifugáló berendezés beszerzéséhez szükséges 2.040.000 Ft 
fedezetet az intézmény költségvetésében a felhalmozási célú előirányzaton belüli 
átcsoportosítással biztosítja. 

Határidő: költségvetési rendelet következő módosításáig 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda 
 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 

Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

311/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 
 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apáczai Csere 
János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményében, 
Sportcsarnokában, Kollégiumi Intézményegységében és Bölcsődéjében a 
felújítás során kibontott homlokzati festett alumínium lemezeket, valamint az 
újrahasznosítható fém hulladékot (radiátorok, fűtéscsövek, kazánok) 
értékesíteni kívánja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az 
újrahasznosítható hulladék értékesítéséről legalább az értékbecslés által 
megállapított – fajtánkénti kg-áron gondoskodjon.  

A képviselő-testület a vagyonhasznosításból befolyt bevételt az intézmény 
részére a beépített szekrények kialakítására és egyéb szükséges berendezések 
beszerzésére biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület az Apáczai Oktatási Központ felújítási munkái során a 
tagintézményekben és intézményegységekben kibontott fa- és parkettahulladék 
elszállításával, és a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ közreműködésével kijelölt rászoruló családoknak történő 
térítésmentes átadásával a Lakásgazdálkodási NKft.-t bízza meg. 

 
Határidő: 2010. november 15. Újrahasznosítható fém hulladék 

értékesítésére, fa- és parkettahulladék térítés nélküli juttatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  

Szenyériné Szabolcska Julianna főigazgató, APOK  
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.  
„Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató 
Központ 

 Városüzemeltetési Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

312/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DVMSE Kosárlabda 
Kft.-vel 2010. január 5-én kötött sporttámogatási megállapodást felmondja, 
egyúttal felhívja a Kft.-t az 1.000.000,- Ft összegű támogatás visszafizetésére, a 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben.   

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DVMSE Kosárlabda 
Kft.-vel 2010. március 11-én kötött sporttámogatási megállapodást felmondja. 

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.-t, hogy a DVMSE 
Sportcsarnokban a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges 
munkálatokat legfeljebb 1,5 MFt értékben végezze el. A képviselő-testület az 
NKft.-nek a munkálatok elvégzéséhez 1,5 MFt támogatást nyújt, amellyel az 
NKft. köteles elszámolni és a fel nem használt támogatást visszafizetni. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az NKft. a Sportcsarnokra 
vonatkozóan határozatlan időre üzemeltetési szerződést kössön a DVMSE-vel 
azzal, hogy az üzemeltetés díjába a 3. pont szerinti munkálatok díját be kell 
számítani. 

5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi sportkeret 
terhére 3 millió Ft támogatásban részesíti a Dombóvári Kosárlabda Suli 
Közhasznú Egyesületet az NBII-es férfi kosárlabda-bajnoksággal összefüggő 
működési kiadásainak, illetve az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos kiadásainak 
a finanszírozására. 

6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő: 2010. október 31.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet  
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

313/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári 
Ipartestületet „120 éves a Dombóvári Ipartestület” című könyv kiadásához 
70.000 Ft támogatásban részesíti a város 40 éves évfordulójára elkülönített 
keret terhére.  

 
2. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Lovas Egyesületet a 9.  

Dombóvári Amatőr Kettes Fogathajtó Verseny keretében megrendezésre kerülő 
„40 éves Dombóvár” elnevezésű versenyszám rendezéséhez 50.000 Ft 
támogatásban részesíti, a város 40 éves évfordulójára elkülönített keret terhére. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
megkötésére.  
 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
Felelős:     Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

314/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, 
és az „A” és „B” típusú ösztöndíjpályázatokat a melléklet szerinti 
tartalommal kiírja. Felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozáshoz 
szükséges dokumentumokat írja alá, és a pályázati felhívást tegye közzé. 

2.) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati fordulójában benyújtott pályázatok 
támogatására a 2011. évi költségvetésében 2,5 millió Ft-ot különít el. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Humán Bizottságot, hogy a beérkezett 
pályázatokat a pályázati kiírásban foglaltak szerint bírálja el. 

 
Határidő: 2010. szeptember 30.  - Csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

beküldésére 
 2010. október 1. - Pályázati felhívás közzétételére 
 2010. november 23. - Pályázatok elbírálására 
 Felelős: Polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Polgármester  
   Humán Bizottság elnöke 
   Jegyzői Iroda 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

315/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2010/2011. 
tanévre oktatásszervezési okokra tekintettel az alábbi intézményekben és 
gyermek/tanulócsoportokban engedélyezi a közoktatási törvényben meghatározott 
maximális osztálylétszámok  

20%+10%-kal történő túllépését:  

− Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Óvodájának Süni csoportjában 
− Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskolája 6. – 7. – 8. 

osztályában 
− Apáczai Oktatási Központ Döbröközi Általános Iskolája 6. osztályában 
− József Attila ÁMK Dombóvári Iskolája 5.a, 6.a, 6.b osztályában 
− József Attila ÁMK Dalmandi Iskolája 1-3. összevont tanulócsoportjában 
− József Attila ÁMK Attalai Óvodájának vegyes csoportjában 
− 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 9.f, 11.a, 13.a osztályában 
− Illyés Gyula Gimnázium 5. – 7. – 8. osztályában 
− Apáczai Oktatási Központ két kollégiumi csoportjában 
− Illyés Gimnázium egy kollégiumi csoportjában 
 
10%-kal történő túllépését: 
 
− Apáczai Oktatási Központ Döbröközi Óvodája Maci csoportjában 
− Apáczai Oktatási Központ Erzsébet Óvodája Maci csoportjában 
− Apáczai Oktatási Központ Bezerédj Amália Óvodája Pitypang, Katica, 

Napraforgó, Napocska csoportjában 
− Apáczai Oktatási Központ Szivárvány Óvodája Pitypang, Teknőc, Mazsola, 

Csiga, Vackor, Manócska csoportjában 
− József Attila ÁMK Százszorszép Óvodájának Pillangó csoportjában 
− Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolája 1.a, 2.c, 3.b, 3.c, 4.a, 

4.b, 4.c, 4.d, 7.b osztályában 
− József Attila ÁMK Dombóvári Iskolája 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.c, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 

4.c, 7.a, 7.b, 8.c osztályában 
− Apáczai Oktatási Központ Középiskolája 9.an, 9.b, 9.c, 9.e, 10.d, 12.b 

osztályában 
− 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 10.a, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 1.a, 1.c, 2.b osztályában 



− Illyés Gyula Gimnázium 10.a, 10.e, 12.b, 12.e osztályában 
 
Határidő: azonnal – határozat továbbítására az intézményvezetők részére 
Felelős:     Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

316/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 
fenntartású intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóknak 
a közoktatásban résztvevő gyermekei számára 10.000 Ft összegű iskolakezdési 
támogatás juttatását engedélyezi. A Képviselő-testület a juttatás fedezetét a 2010. 
évi költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás összegének 
intézményenkénti felosztására, a juttatás igénybevételének szabályozására. 
 
Határidő: 2010. október 30. – a támogatás átutalására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda, Integrált Önkormányzati 
Szolgáltató Szervezet 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

317/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a középfokú 
beiskolázás és a szakképzés jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.  

2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a középfokú 
oktatási intézmények vezetőinek, hogy a tanév rendjéről szóló 22/2010. (V. 13.) 
OKM rendeletben foglaltak betartásával a 2011/2012. tanévre szóló középfokú 
felvételi eljárás keretében a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2010. október 
31. napjáig felvételi eljárásuk rendjében hirdessenek központi írásbeli felvételit, 
és azt felvételi tájékoztatójukban hozzák nyilvánosságra. Annak eldöntését, hogy 
a közoktatási törvény 17/A § (3) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény 
milyen arányban számítja be az írásbeli vizsga eredményét, az intézményekre 
bízza, és kéri, hogy az intézmények vezetői a felvételi eljárásról, az írásbeli 
vizsga megszervezéséről, lebonyolításáról és annak eredményéről szóló 
tájékoztatásukat az adatvédelmi szabályok betartásával 2011. május 15. napjáig 
a fenntartó részére küldjék meg. 

 
Határidő: 2011. május 15. – Felvételi eljárás rendjéről, írásbeli felvételi 

lebonyolításáról és eredményéről szóló tájékoztatás beküldésére 
Felelős: Jegyzői Iroda 
Végrehajtásért felelős: Középfokú intézmények vezetői 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

 
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

318/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 516. számú 
Ipari Szakképző Iskolába 1 db 200 literes főzőüst beszerzéséhez, a szükséges 
fedezetet a 2010. évi költségvetési rendelet céltartalékában az integrált oktatási 
hálózat pályázattal kapcsolatos kiadásokra elkülönített keretből, 440 eFt 
átcsoportosításával biztosítja. 
 
Határidő: Költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Felelős: Polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda,  

516. számú Ipari Szakképző Iskola és Kollégium vezetője 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

319/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a KEOP 
Élőhelyvédelem és –helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító 
hatásának mérséklése című pályázati konstrukcióban benyújtott, a „Dombóvár 
Város Önkormányzata Élőhelyhelyreállítás a Kis-Konda-patak völgye 
természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes 
működése érdekében” című második fordulós pályázati dokumentum 2010. 
augusztus 31-i benyújtásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

320/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kórház utcai 
Bölcsődében kialakításra kerülő óvodai csoportszoba kivitelezési munkáira - a 
szükséges többletmunkákra tekintettel - bruttó 3.680.066,- Ft-ot biztosít, 
módosítva ezzel a 231/2010.(VI.5.) Kt. sz. határozatát.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozói szerződés 
módosításának aláírására. 

2.) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Népköztársaság útja 
5. szám alatti lakóépület és orvosi rendelő fűtéskorszerűsítés kivitelezési 
munkáira a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített bruttó 3.666.000 
Ft-on felül - a szükséges tervezési munkára tekintettel – további 150.000 Ft-ot 
biztosít.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozói szerződés 
módosításának aláírására. 

 Határidő: 2010. szeptember 30. - a szerződésmódosítások aláírására  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

321/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár, Zrínyi 
utca 4-6. számú épület lakóközösségének kérelme alapján a társasház 
energiatakarékos felújításához a jogszabályi és műszaki szükségességből eredő 
többletköltségek miatt 3.350.000,- Ft + 600.000,- Ft = 3.950.000,- Ft összegű 
támogatást biztosít a 2010. évi költségvetéséből. 
A Képviselő-testület jelen határozatával a 191/2008.(VI.30.) Kt. számú 
határozatát a fentiek szerint módosítja. 

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás további 

folyósításának feltételeként határozza meg, hogy a támogató, továbbá a Dombó 
Pál Lakásszövetkezet támogatási szerződést köt, valamint a szükséges jogerős 
hatósági hozzájárulások rendelkezésre állnak, és igazoltan fennállnak a 
használatbavétel feltételei. 

 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított támogatási 

szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására. 

Határidő: 2010. szeptember 30. - a Támogatási megállapodás módosítására 
Felelős: Polgármester 

  Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

322/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
gazdálkodásának 2010. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 

323/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratát a melléklet szerint módosítja 
2010. október 1-jei hatállyal. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

324/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos ITK Kht. 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos ITK Kht. 

kényszer-végelszámolási eljárásában a Kapos ITK Kht. TRFC/DD/t/1700057/2005. 
számú támogatási szerződése alapján az Országos Területfejlesztési Hivatal javára 
fennálló fizetési kötelezettsége és járulékai együttes összegét, mint a fent nevezett 
támogatási szerződés biztosítására létrejött készfizető kezesi szerződés kötelezettje, 
hitelezői igényként benyújtja.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelezői igény benyújtásához 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és Szigethy István, valamint 
Talapka Rudolf képviselőket, hogy a Kapos Tanácsadó Kutatásfejlesztő Nonprofit 
Kft. kötelezettség-vállalásai mögött biztosítékot nyújtó személyekkel - Kaposszekcső 
Község Önkormányzata 
Hozam 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft., Remler-Csapó Ipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hőnyi Pál -, valamint a CIB Bank Zrt.-vel 
egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson az NKft. hiteleinek 
törlesztése tárgyában.  

 
Határid ő: 2.  azonnal – hitelezői igény benyújtására 
  3. 2010. szeptember 30. – tárgyalások lefolytatására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős:  2. Pénzügyi és Költségvetési Iroda 

3. Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 
 
 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

325/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács és a Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. 
között a TRFC/DD/t/1700057/2005. számú támogatási szerződés biztosítására az 
Országos Területfejlesztési Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata között, 
2006. március 3-án létrejött készfizető kezesi szerződése helyett, annak erejéig 
(35.237.000.-Ft + járulékai) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek 
fenntartása, továbbvitele céljából a támogatási szerződésben vállalt 
foglalkoztatási, szolgáltatási, működtetési kötelezettség végét követő harmadik 
hónap végéig fennálló, a 94/2009. (IV.24.) Korm.rendelet 6. § (1) bekezdésének 
megfelelő biztosítékot nyújt a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő 
Nonprofit Kft. mint a támogatási szerződés új kedvezményezettje kötelezettség-
vállalásához azzal, hogy a támogatási szerződés korábbi biztosítékaként szolgáló 
készfizető kezesi szerződés a biztosíték nyújtását követően hatályát veszti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosíték nyújtásához 
szükséges jognyilatkozatok tartalmának elfogadására, azok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi és Költségvetési Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

326/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél cégvezetőnek Tóth Zsuzsannát (7200 
Dombóvár,  an.: ) választja meg 2010. október 1-től határozatlan időre.  

A cégvezető munkabérét a Képviselő-testület a Munka Törvénykönyvében foglaltak 
szerint határozza meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a cégvezetővé választással 
kapcsolatos összes okiratnak az önkormányzat nevében történő aláírására. 
 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül: 



Dombóvár Város Önkormányzatának  
        Képviselő-testülete 

  
Kivonat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 
14-i rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből: 

327/2010.(IX.14.) Kt. sz. határozat 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a X. védőnői körzet 
betöltésére 2010. október 1. napjától határozatlan időre  

Kelemen Mónika 

(született: ., 
7200 Dombóvár, . szám alatti lakos.)  

védőnőt nevezi ki. 
 

A védőnő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései alapján 126.300,-Ft/hó illetményben állapítja meg, területi 
pótléka 5.000,-Ft/hó. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 

Határidő: 2010. szeptember 30. – a kinevezés aláírására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet,  
              Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda 

 
Dombóvár, 2010. szeptember 14. 
 
 

Patay Vilmos sk. dr. Gábor Ferenc sk. 
polgármester jegyző 

 
 

 


